
 

 

 

Informacja na temat postępów w realizacji wskaźników  

Programu Strategicznego „Błękitny San”   

w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 

 

I. Założenia metodologiczne 

 

Program Strategiczny „Błękitny San” (PSBS lub Program) stanowi przejaw 

terytorializacji działań i dążeń Zarządu Województwa Podkarpackiego do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju regionu. Nadzór nad jego realizacją sprawuje Zarząd 

Województwa Podkarpackiego, którego organem pomocniczym jest Rada 

Programowa składająca się z przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz 

społecznego z terenu objętego oddziaływaniem Programu. 

Program Strategiczny „Błękitny San” został opracowany w celu efektywnej 

realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 (SRWP), 

uszczegóławia jej zapisy i w tym zakresie przewiduje jak najlepsze wykorzystanie 

zasobów endogenicznych zlokalizowanych w granicach jednostek samorządu 

terytorialnego objętych Programem. PSBS tworzy także warunki do aktywizacji 

społecznej i gospodarczej w zdiagnozowanych obszarach problemowych 

z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań rozwojowych tej części regionu, 

a pożądane działania koncentruje wokół 4 priorytetów: Innowacyjna 

przedsiębiorczość, Turystyka, Kapitał Ludzki i Społeczny, Środowisko i Energetyka. 

Przewidziany w Programie system monitoringu wskaźników zakłada 

sporządzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego cyklicznych 

sprawozdań lub informacji z postępów w wdrażaniu Programu. Z uwagi jednak na 

dużą ilość danych wymagających monitorowania, a także przyjętą metodologię 

mierzenia stopnia realizacji celów Programu za pomocą formularzy wypełnianych 

przez gminy w których wykazują one swój udział w realizacji wskaźników, a także 

pożądaną wysoką jakość oraz dokładność gromadzonych w ten sposób danych, 

w pierwszym Sprawozdaniu z realizacji PSBS w 2016 r.1 zmieniono okresy 

                                                           
1
 Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programową PSBS na posiedzeniu w dniu 23 

marca 2017 r., przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 310/6534/17 z dnia 
31 maja 2017 r. 
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raportowania danych na półroczne i roczne. Dodatkowo, uwzględniając wnioski 

członków Rady Programowej PSBS, ww. dokumenty uzupełniane są o część 

określającą stopień wykorzystania przewidzianych w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020, a także Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie instrumentów wsparcia interesariuszy 

PSBS. Mając na uwadze powyższe, niniejsze opracowanie stanowi realizację ww. 

postulatów, ukazując poziom realizacji wskaźników PSBS w pierwszym półroczu 

2017 r. 

W celu zapewnienia porównywalności obu dokumentów, a także umożliwienia 

przeprowadzenia właściwej i rzetelnej analizy pozyskiwanych danych, niniejszą 

Informację półroczną oparto na założeniach metodologicznych przyjętych 

w pierwszym dokumencie sprawozdawczym PSBS za rok 2016. W przypadku obu 

dokumentów zachodzi zatem tożsamość źródeł pozyskania danych. 

W szczególności należy podkreślić ważną rolę koordynatorów odcinkowych 

(Miasto Przemyśl, Miasto i Gmina Lesko, Miasto i Gmina Nisko, Gmina Dubiecko) 

w procesie pozyskiwania danych, którzy odpowiadali za zebranie danych od 

poszczególnych gmin wchodzących w skład Programu i przygotowanie ich 

zestawień. Warto tu również zaznaczyć, iż gminy te nie zgłaszały do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego żadnych problemów związanych 

z realizacją Programu lub raportowaniem wskaźników, co do których zostały 

zobowiązane2. Niewątpliwie wpływ na to miały wprowadzone przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego definicje wskaźników, a także większy 

poziom poczucia tożsamości z Programem i świadomości celu gromadzenia oraz 

przekazywania danych. Pomimo jednak większej precyzji przy generowaniu 

i raportowaniu danych przez JST, w dalszym ciągu zdarzały się przypadki nie 

wykazywania przez gminy zmian w realizacji wskaźników. Sytuacja ta mogła wynikać 

zarówno ze zdiagnozowanych potencjałów oraz problemów występujących w gminie, 

przyjętego modelu rozwoju i koncentracji działań, jak i braku zdolności 

finansowych/kadrowych. Podkreślić należy także, że ilekroć gmina doprecyzowywała 

                                                           
2
 Za notoryjne uznano trudności zgłaszane przez gminy w realizacji PSBS wynikające z przyjętej 

specyfiki Programu tj. braku wyodrębnionych własnych źródeł finansowania działań, a także 
uwarunkowań środowiskowych charakterystycznych dla tej części województwa, które stanowiły 
podstawę dla przyjętych w dokumencie programowym kierunkowych działań.   
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realizację wskaźnika i podawała informacje ją uszczegóławiającą, znajdywało to 

swoje odzwierciedlenie w przypisach niniejszego dokumentu. 

Otrzymane materiały od koordynatorów odcinkowych niewątpliwie potwierdziły 

wzrost świadomości celów Programu Strategicznego „Błękitny San” wśród jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) oraz ich pracowników. Znalazło to przełożenie także 

na ilość oraz dokładność deklarowanych przez gminy danych. Problemem jednak 

okazało się subiektywne podejście samorządów do sposobu monitowania postępów 

– rosnąco od początku 2016 r. lub w skali roku/półrocza, którego dotyczy dana 

informacja. To różnorodne ujęcie rodziło problemy interpretacyjne po stronie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który zmuszony był ponownie 

weryfikować otrzymane dane u źródła ich pozyskania i określać, czy realizacja 

wskaźnika wykazywana w I. półroczu 2017 r. dotyczy tych samych inwestycji, co 

zadeklarowane na koniec grudnia 2016 r., czy też stanowi wartość dodaną Programu 

o którą należy zwiększyć wskaźnik na koniec czerwca 2017 r. Mając na uwadze 

powyższe przyjęto również, że ilekroć wskaźnik odnosi się do monitorowania 

poziomu udzielonego wsparcia (np. liczba wspartych obiektów infrastruktury 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej), o zakwalifikowaniu danych do konkretnego 

okresu sprawozdawczego decydować będzie w szczególności data przyjęcia lub 

podpisania dokumentu, na podstawie którego przewidywane było jego finansowanie. 

Wprowadzenie powyższej reguły wyklucza podwójne wykazywanie tych samych 

inwestycji/działań, a tym samym wprowadza przejrzystość deklarowanych przez 

jednostki danych. Z uwagi na fakt, że wsparcie może być udzielane na rzecz tych 

samych podmiotów wielokrotnie w ciągu danego okresu sprawozdawczego3, a jego 

wartość rzeczowa lub finansowa może być różna4, przyjęta metodologia co do 

wskaźników monitorujących poziom udzielanego wsparcia zakłada sumowanie 

deklarowanych przez gminy ilości np. w przypadku wskaźnika „Liczba wspartych 

centrów szkolenia i promocji rzemiosła”. Sumowanie wartości zastosowanie ma do 

wskaźnika dotyczącego całkowitej długości przebudowanych lub zmodernizowanych 

dróg w ramach którego ujmowane są zarówno kilometry remontowanych dróg, jak 

i nowo wybudowanych. W przypadku niektórych wskaźników odnoszących się do 

powierzchni np. przygotowanych terenów inwestycyjnych założono z kolei, że 

                                                           
3
 Np. dwie darowizny: jedna w kwocie 1 000 zł, druga 1 500 zł dla tego samego podmiotu X. 

4
 Np. dotacja finansowa dla podmiotu X oraz bezpłatne użyczenie mu lokalu. 
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przyjęty system sumowania każdorazowo zadeklarowanych wartości mógłby 

prowadzić do sytuacji w której osiągnięty poziom wskaźnika wskazywałby nierealny 

jego obraz (np. więcej powierzchni objętej terenami inwestycyjnej niż jest w gminie), 

dlatego w celu uniknięcia takiej sytuacji weryfikowano każdą zadeklarowaną przez 

JST daną z zadeklarowaną uprzednio wartością. W celu uniknięcia podwójnego 

ujmowania tych samych powierzchni przyjęto także, że deklarowany zakres 

wskaźnika może być wykazany tylko raz.  

W procesie generowania wartości wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie”, z uwagi na większą liczbę danych zawartych w Centralnym 

Systemie Teleinformatycznym SL2014, a także wskazywany w systemie różny 

zasięg terytorialny realizowanych projektów (obszar całego województwa, obszar 

powiatu, czasami obszar gmin), problematyczne okazało się wyliczenie liczby 

projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa na obszarze objętym PSBS wg 

dotychczas przyjętej metodologii dla tego wskaźnika. Mając na uwadze powyższe 

postanowiono, że będzie on przedstawiany w oparciu o dane wygenerowane z bazy 

SL2014 wg kryteriów: miejsce realizacji projektu5, forma prawna beneficjenta6. 

Dodatkowo, na potrzeby niniejszego opracowania wskaźnik ten zostanie uzupełniony 

o informację wygenerowaną z bazy SL2014 dot. ilości przedsiębiorstw, które 

podpisały umowy o dofinansowanie wg kryterium: siedziba beneficjenta7. 

W ramach prac nad niniejszą Informacją napotkano także na nowe problemy, 

których nie udało się zidentyfikować w poprzednim Sprawozdaniu za rok 2016. 

                                                           
5
 Woj. podkarpackie, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, sanocki, leski, jarosławski, m. Przemyśl, 

przemyski, przeworski, rzeszowski, leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, gminy: 48 gmin 
PSBS. 
6
 Inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty - mikro, małe, średnie, duże 

przedsiębiorstwo, niepubliczne placówki systemu oświaty - mikro, małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwo, niepubliczne szkoły podstawowe - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, 
przedszkola niepubliczne - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwa państwowe  
- mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwa zagraniczne - mikro, małe, średnie, 
duże przedsiębiorstwo, spółki akcyjne - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki cywilne 
prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem Cywilnym - mikro, małe, 
średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki jawne - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki 
komandytowe - mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki komandytowo-akcyjne - mikro, 
małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki przewidziane w przepisach innych niż Kodeks spółek 
handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, co do których stosuje się przepisy o spółkach - mikro, 
małe, średnie, duże przedsiębiorstwo, spółki partnerskie - mikro, małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwo, spółki z o.o. – mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo. 
7
 Woj. podkarpackie, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, sanocki, leski, jarosławski, m. Przemyśl, 

przemyski, przeworski, rzeszowski, leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, gminy: 48 gmin 
PSBS. 
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Sytuacja taka miała miejsce m.in. w przypadku wskaźnika „Poprawa stanu czystości 

wody w rzece San zbadana (określona) przy pomocy wskaźników fitobentos 

i fitoplankton poniżej ośrodków miejskich usytuowanych nad rzeką San, zmierzona 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie” co do którego 

okazało się, że nie ma możliwości pozyskania danych nt. jego realizacji 

w analizowanym okresie, ponieważ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie (WIOŚ), który monitoruje stan czystości rzeki San przygotowuje 

stosowne analizy w dłuższych horyzontach czasowych. Mając na uwadze powyższe, 

w niniejszej Informacji przedstawiono przedmiotowy wskaźnik według ostatnio 

wykazanej przez WIOŚ wartości. 

Analizując formularze otrzymane od JST zwrócono także uwagę na nowe 

dane, które zadeklarowały samorządy jako osiągnięte w 2016 roku, a które nie 

zostały przez nie wykazane w momencie deklarowania danych do Sprawozdania za 

rok 2016 r. Niniejsza sytuacja wymagała wyjaśnienia przez UMWP okoliczności 

i przyczyn wcześniejszego nieraportowania realizacji wskaźnika przez gminę 

w 2016 r. Mając na uwadze powyższe, a także cel któremu służy monitorowanie 

wskaźników Programu tj. przedstawienie rzeczywistego obrazu zmian zachodzących 

na obszarze gmin PSBS, przyjęto, że zadeklarowane przez JST dane za 2016 rok, 

które omyłkowo lub np. z powodu braku dostępu do właściwych źródeł i podsumowań 

nie zostały przez nie przekazane do Sprawozdania za 2016 rok, uwzględnione 

zostaną w niniejszej Informacji. W tym celu w zawartych w dokumencie 

zestawieniach tabelarycznych określających postęp/regres wskaźników, w kolumnie 

przedstawiającej poziom realizacji wskaźnika wg danych ze Sprawozdania za 2016 

rok, dokonano stosownych korekt i opatrzono je przypisem wyjaśniającym. 

Analogiczne postępowanie było w przypadku zidentyfikowania błędnej wartości 

wskaźnika wykazanego w Sprawozdaniu z 2016 roku spowodowanego niewłaściwym 

zaokrągleniem lub zliczeniem przez autorów Sprawozdań zadeklarowanych przez 

gminy danych. 

W toku gromadzenia danych potrzebnych do sporządzenia niniejszego 

dokumentu ponownie wystąpiły problemy, które podnoszone były w Sprawozdaniu za 

rok 2016, a które odnosiły się do braku źródeł z których można monitorować niektóre 

wskaźniki w sposób kompleksowy. Sytuacja taka dotyczyła m.in. wskaźnika „Osoby 

dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu” oraz wskaźnika 
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„Liczba zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów, szkoleń i studiów 

podyplomowych”. W celu zaprezentowania jednak choćby cząstkowego obrazu 

realizacji ww. wskaźników, podjęto próbę ich oszacowania na podstawie danych 

przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP). Przyjęta w tym 

zakresie metodologia z góry obarczona była jednak błędem, albowiem projekty 

wpisujące się w ww. wskaźnik realizowane są często na terenie całego województwa 

podkarpackiego, co uniemożliwia dokładne podanie liczby mieszkańców gmin 

objętych PSBS, którzy otrzymali określoną formę wsparcia. Dodatkowo dane 

przedstawione przez WUP nie są wyczerpujące, albowiem objęte ww. wskaźnikami 

formy podnoszenia kwalifikacji mogą być świadczone również przez inne podmioty 

publiczne i prywatne. Mając na uwadze powtarzalny charakter występowania 

trudności w gromadzeniu tych danych, jako zasadne należy przyjąć zatem 

rekomendacje do ich doprecyzowania, zamiany lub uzupełnienia przez dodatkowe 

wskaźniki, które umożliwią pełny obraz zmian zachodzących w ww. zakresie. W tym 

celu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podjął działania 

zmierzające do zabezpieczenia środków oraz przygotowania dokumentacji 

przetargowej umożliwiających zlecenie w przyszłości badania obejmującego analizę 

przyjętego w Programie systemu monitoringu oraz opracowanie nowego, 

alternatywnego systemu wskaźników monitorowania. 

Wszystkie zdiagnozowane powyżej trudności i niejasności, w tym m.in. 

złożoność systemu monitoringu Programu, konieczność wielokrotnego weryfikowania 

danych w celu uniknięcia ich dublowania, a także duża zwłoka spowodowana 

nieterminowym dostarczeniem danych przez podmioty zewnętrzne do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a także przeprowadzana kontrola 

Najwyższej Izby Kontroli pn. Realizacja wojewódzkich programów strategicznych 

„Bieszczady” i „Błękitny San”, wpłynęły na termin opracowania niniejszego 

dokumentu i jego przesunięcie.  
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II. Diagnoza społeczno – gospodarcza powiatów (z terenu których gminy 

zostały objęte Programem Strategicznym „Błękitny San”) 

 

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie przedmiotowej Informacji 

półrocznej i szersze spojrzenie na obszar objęty interwencją PSBS. Pamiętać 

bowiem należy, że zakres przestrzenny Programu obejmuje obszar 48 gmin 

położonych wzdłuż biegu rzeki San od południowo-wschodniego krańca 

województwa podkarpackiego po jego północno-zachodnie granice. Gminy te 

położone są na terenie 13 powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, sanockiego, 

leskiego, jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego, miasta Przemyśl, 

rzeszowskiego, leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego. 

Zauważyć należy, że wiele danych prezentowanych przez statystykę publiczną 

generowanych jest wyłącznie na poziomie powiatu, nie zaś na poziomie gmin. Tym 

samym, analiza zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego PSRB 

wymaga sięgnięcia do danych generowanych na poziomie powiatów. 

Mając na uwadze powyższe, przedstawione wybrane, dostępne z portalu 

GUS-BDL wskaźniki zostały ułożone według priorytetów PSBS. Dotyczą one stanu 

na koniec 2016 r. i obejmują wszystkie powiaty na terenie których zlokalizowane są 

gminy objęte PSBS (co najmniej jedna gmina). Dla wskaźników przeliczono średnią 

w 13 powiatach i do niej oraz do średniej wojewódzkiej, porównano dane 

z poszczególnych powiatów. 

 

1. Innowacyjna przedsiębiorczość 

 

Wymienione powiaty charakteryzują się zróżnicowaną przedsiębiorczością. 

W 2016 r. liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

wynosiła od 565 w powiecie przemyskim, 580 w powiecie brzozowskim, do 1 114 

w powiecie leskim i 1 036 w powiecie m. Przemyśl. Średnia wartość tego wskaźnika 

dla wymienionych powiatów wynosiła 748,46 podmiotów na 10 tys. ludności, co było 

wartością niższą, niż średnia dla województwa podkarpackiego (788 podmiotów na 

10 tys. ludności).  
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Najwięcej jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności zanotowano w powiecie leskim (104 jednostki) i powiecie m. Przemyśl  

(96 jednostek), a najmniej w powiecie tarnobrzeskim (42 jednostki) i w powiecie 

niżańskim (52 jednostki). Średnio w wymienionych powiatach zarejestrowano 64,54 

nowe jednostki na 10 tys. ludności, co również było wartością niższą od średniej 

w całym województwie (67 jednostek na 10 tys. ludności). 

Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie 

nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem wyniósł średnio w wymienionych 

powiatach 3,72%, co było wartością nieco niższą, niż średnia dla całego 

województwa (4,38%). Największy udział takich podmiotów w liczbie nowo 

zarejestrowanych zanotowano w powiecie rzeszowskim (4,87%) oraz w powiecie 

przeworskim (4,75%), a najmniej w powiecie leskim (1,44%) oraz powiecie 

bieszczadzkim (2,23%).  

W wymienionych powiatach wystąpił również niższy, niż w całym 

województwie średnio, udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem. Dla województwa 

udział ten wyniósł 6,18%, a dla wymienionych powiatów 5,16%. Wystąpiły tutaj 

zarówno powiaty w których wartość tego wskaźnika znacznie przewyższała średnią 

dla województwa, takie jak powiat stalowowolski (8,25%), czy powiat bieszczadzki 

(7,82%), jak i powiaty w których udział ten był znacznie niższy, niż średnia dla 

województwa tj. powiat przeworski (2,49%) czy powiat przemyski (2,84%). Również 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora przetwórstwa rolno-spożywczego 

w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem w wymienionych 

powiatach był niższy, niż średnia dla całego województwa. Dla województwa wartość 

tego wskaźnika wyniosła 0,43%, a dla wymienionych powiatów 0,37%. Pozytywnie 

wyróżniał się tutaj powiat przeworski, w którym wartość tego wskaźnika wyniosła 

0,68%. W dwóch powiatach, a mianowicie bieszczadzkim i tarnobrzeskim nie 

zanotowano podmiotów sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów.  

W 2016 r. w wymienionych powiatach, podobnie jak w całym województwie, 

przeważały zdecydowanie podmioty małe, zatrudniające do 9 pracowników. 

W województwie podkarpackim zanotowano 1 254 podmioty na 10 tys. mieszkańców 

w wieku produkcyjnym, a zatrudniających do 9 osób: 1 198,7 na 10 tys. mieszkańców 
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w wieku produkcyjnym. W wymienionych powiatach przypadało w analizowanym 

okresie 1 184,52 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

a podmiotów zatrudniających do 9 osób 1 135,5 na 10 tys. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Średnia wojewódzka w tym zakresie została przekroczona 

w powiatach: leskim (1 707,4), m. Przemyśl (1 612,5), bieszczadzkim (1 455,3) 

i stalowowolskim (1 262,4).  

W województwie podkarpackim liczba podmiotów zatrudniających od 10 do 49 

osób na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym wyniosła 44,5. W wymienionych 

powiatach wartość tego wskaźnika powyżej średniej wojewódzkiej zanotowano 

w powiatach jarosławskim (45,3), stalowowolskim (44,6) i w m. Przemyśl (61,3). 

Podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób stanowiły w województwie podkarpackim 

9,4 na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. W wymienionych powiatach 

wskaźnik ten został przekroczony jedynie w powiecie stalowowolskim (10,7) 

i w m. Przemyśl (17,1). Zdecydowanie najmniej wystąpiło, zarówno w województwie 

podkarpackim, jak i w wymienionych powiatach, podmiotów zatrudniających 250 

osób i więcej. W województwie zanotowano 1,4 takich podmiotów na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym, a w wymienionych powiatach średnio 1,09. 

W czterech powiatach wartość tego wskaźnika wyniosła powyżej średniej dla 

województwa: w m. Przemyśl (2,9), tarnobrzeskim (2,2), stalowowolskim (1,5) 

i leskim (1,5).  

Istotnym elementem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gmin, ale 

i przedsiębiorczości jest właściwe gospodarowanie przestrzenią. Służą temu 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których wskazuje się tereny 

i określa dla nich przeznaczenie np. pod inwestycje. Tymczasem udział powierzchni 

objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

w powierzchni ogółem w województwie podkarpackim wynosił w 2016 r. zaledwie 

8,7%. W wymienionych powiatach udział ten był niższy i wyniósł 7,65% powierzchni. 

Największy udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem zanotowano w powiecie 

m. Przemyśl (34,2%), powiecie leżajskim (21,9%) i w powiecie tarnobrzeskim 

(16,5%). W pozostałych powiatach udział ten nie przekroczył 5% (w tym w powiatach 

niżańskim i przemyskim nie przekroczył 1% powierzchni).  
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2. Turystyka 

 

W 2016 r. liczba turystycznych obiektów noclegowych8 w wymienionych 

powiatach wyniosła 347, co stanowiło 59,62% turystycznych obiektów noclegowych 

w województwie podkarpackim. Najwięcej takich obiektów zarejestrowano 

w powiecie leskim (129) i w powiecie bieszczadzkim (63), najmniej w powiecie 

niżańskim (5) oraz w powiecie brzozowskim (6). 

W wymienionych powiatach na uwagę zasługuje dynamika miejsc 

noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim9. Dla województwa podkarpackiego wartość tego 

wskaźnika wyniosła 107,1, natomiast jedynie w pięciu powiatach, z wymienionych 

trzynastu, była niższa, niż średnia wojewódzka. Najwyższą dynamikę zanotowano 

w powiecie sanockim (159,6), leżajskim (157,7) i jarosławskim (151,0), a najniższą 

w powiecie przeworskim (95,4), w powiecie brzozowskim (95,8) i w powiecie 

tarnobrzeskim (97,0). 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w wymienionych powiatach 

wyniósł średnio 25,56% i był niższy, niż średnio w województwie (33,2%). Powyżej 

średniej dla województwa stopień wykorzystania miejsc noclegowych zarejestrowano 

w powiecie bieszczadzkim (34,1%) i w powiecie leskim (37,5%). Najniższa wartość 

tego wskaźnika wystąpiła w powiecie brzozowskim (15,1%), przeworskim (17,7%) 

i w powiecie przemyskim (19, 1%). 

 

3. Kapitał ludzki i społeczny 

 

W 2016 r. w wymienionych powiatach średni odsetek dzieci w wieku 3-4 lata 

objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł 67,75%. Był to niższy odsetek, niż  

                                                           
8
 Do obiektów noclegowych zaliczono hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy 

wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki 
wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły 
ogólnodostępnych domków turystycznych, pola biwakowe, kempingi, obiekty do wypoczynku sobotnio-
niedzielnego i świątecznego, zakłady uzdrowiskowe, (kwatery prywatne do 1999 r.) i inne. Począwszy 
od danych za rok 2012 badanie KT-1 dotyczy wszystkich turystycznych obiektów noclegowych 
posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Również od danych za 2012 r. do turystycznych 
obiektów noclegowych ogółem doliczono kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne (kwatery 
prywatne) natomiast dane szczegółowe dla tych obiektów dostępne są od poziomu województwa 
(NTS-2) (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/metryka/2396#, 05.09.2018 r.). 
9
 Rok poprzedni = 100. 
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w skali województwa (70,8%). Najwyższą wartość tego wskaźnika zanotowano 

w powiecie m. Przemyśl (93,5%), powiecie tarnobrzeskim (76%) oraz w powiecie 

stalowowolskim (71,3%), a najniższą w powiecie przemyskim (56%). 

 Szczególne znaczenie w kształceniu dostosowującym do zmieniających się 

potrzeb rynku pracy posiada kształcenie zawodowe. W wymienionych powiatach 

funkcjonowało w 2016 r. 48 szkół średnich zawodowych, co stanowiło 41,38% takich 

szkół w województwie podkarpackim. Najwięcej szkół średnich zawodowych było 

zlokalizowanych w powiecie jarosławskim (10) i m. Przemyśl (8), a najmniej 

w powiatach przemyskim i bieszczadzkim (po 1 szkole). W wymienionych powiatach 

uczniowie średnich szkół zawodowych stanowili średnio 43,22% wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych ogółem. Był to odsetek nieznacznie niższy, niż w skali całego 

województwa, który wynosił 43,3%.  

W 2016 r. w powiatach, na terenie których realizowany jest PSBS, 

występowało duże zróżnicowanie stopy bezrobocia, począwszy od 7% w powiecie 

stalowowolskim, do 20,5% w powiecie leskim. Średnia stopa bezrobocia 

rejestrowanego dla wymienionych powiatów wyniosła 14,59%, co było wartością 

wyższą od średniej dla województwa (11,5%).  

 

4. Środowisko i energetyka 

 

W 2016 r. ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w wymienionych 

powiatach stanowiła średnio 70,59% ogólnej liczby ludności w tych powiatach. Była 

to wielkość nieznacznie niższa od średniej dla województwa podkarpackiego, która 

wynosiła 73,4%. Najwyższy odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

w ogólnej liczbie ludności zarejestrowano w powiecie m. Przemyśl (99,8%) 

i w powiecie przeworskim (80,2%). Najniższy odsetek w tym zakresie wystąpił 

w powiecie bieszczadzkim (48%) i w powiecie leskim (54,2%). Około 60% ludności 

korzystało z oczyszczalni ścieków w powiatach przemyskim (58,3%), brzozowskim 

(59,4%) i leżajskim (65,5%). W pozostałych sześciu powiatach odsetek ten wyniósł 

pomiędzy 71,6% a 78,2%. 

W wymienionych powiatach, niższy niż w województwie podkarpackim, był 

również średni odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w ogóle ludności. Dla 

powiatów wyniósł on 66,55%, a dla województwa podkarpackiego 69,7%. Tutaj 



Informacja na temat postępów w realizacji wskaźników Programu Strategicznego                            

„Błękitny San” w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 

 

 

12 
 

również najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w powiecie m. Przemyśl (89,1%). 

W czterech powiatach odsetek ten wyniósł pomiędzy 71,5% a 76,9%, w pięciu 

powiatach pomiędzy 62,4% a 67,7%, a w dwóch powiatach pomiędzy 51,7% 

a 56,6%. Najniższy odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zarejestrowano 

w powiecie bieszczadzkim (48,6%). 

W wymienionych powiatach występował bardzo zróżnicowany udział obszarów 

prawnie chronionych w ogólnej powierzchni powiatów, począwszy od 100% 

w powiecie bieszczadzkim i 98,2% w powiecie leskim, do 5,3% w powiecie 

m. Przemyśl i braku takich obszarów w powiecie niżańskim. Średnio, 

w wymienionych trzynastu powiatach, udział obszarów prawnie chronionych 

w powierzchni ogółem wyniósł 43,68%, co było wartością nieznacznie niższą, niż 

średnia dla województwa wynosząca 44,9%. 
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III. Analiza wskaźników Programu Strategicznego „Błękitny San” 

 

1. Priorytet INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik zadeklarowany  
w Sprawozdaniu z 2016 r. 

 
Wskaźnik na dzień  

30 VI 2017 r. 
 

 
Postęp  

w realizacji 
wskaźnika  

 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

996,5810 ha 1 884,8168 ha 888,2368 ha 

 

 

Wskaźnik Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych wynosił 

na dzień 30 czerwca 2017 roku 1 884,8168 ha. Tereny inwestycyjne przygotowane 

dla inwestorów zostały zdefiniowane jako teren przeznaczony pod działalność 

gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W I. półroczu 2017 roku realizację 

niniejszego wskaźnika wykazały następujące jednostki samorządu terytorialnego: 

Gmina Sanok - 21,2 ha11, Gmina Krasiczyn - 2 ha12 (w stosunku do 2016 roku 

                                                           
10

 Należy stwierdzić, że w Formularzach z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2016 
roku pojawiły się omyłki związane z podaniem niewłaściwych lub nieprecyzyjnych danych. Zostały one 
skorygowane z Formularzach monitorujących postęp wskaźników za okres styczeń – czerwiec 2017 r. 
Sytuacja taka miała miejsce w przypadku Gminy Stubno (w Formularzu za 2016 r. nie podano 
żadnych danych, natomiast w Formularzu za 2017 rok wykazano, że na terenie Gminy Stubno w 2016 
znajdowało się 10 ha terenów inwestycyjnych), Gminy Przemyśl (w roku 2016 omyłkowo wpisano 
wartość 0, w rzeczywistości wynosiła ona 27,66 ha), Gminy Żurawica (w Formularzu za 2016 r. nie 
podano żadnych danych, natomiast w Formularzu za 2017 rok wykazano, że na terenie Gminy 
Żurawica w 2016 znajdowało się 42,00 ha wg planu zagospodarowania przestrzennego i 141,20 ha 
wg studium terenów inwestycyjnych), Miasta Leżajsk (w Formularzu za 2016 r. omyłkowo podano 
wartość wskaźnika na poziomie 0, rzeczywista wartość wskaźnika na dzień 31 XII 2016 r. wynosiła 
75,5 ha), Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (w Formularzu za 2016 r. omyłkowo podano wartość 
wskaźnika na poziomie 0, rzeczywista wartość wskaźnika na dzień 31 XII 2016 r. wynosiła 68,59 ha).  
11

 W okresie od I-VI.2017 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. 
Łodzina 4 zatwierdzony uchwałą nr XXX/242/2017 Rady Gminy Sanok z dn. 24 marca 2017 r. 
W granicach tego planu wyznaczono między innymi tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego 
o pow. 21,20 ha, w 2016 r. na tym obszarze znajdowały się tereny rolne. 
12

 W Gminie Krasiczyn działki budowlane zajmują powierzchnię o wielkości 2,0 ha. W Sprawozdaniu 
za 2016 rok Gmina określiła wskaźnik na poziomie 1 ha.  
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powierzchnia terenów inwestycyjnych zwiększyła się o 1 ha), Gmina Orły - 40 ha13, 

Gmina Cisna - 840 ha, Miasto Nowa Sarzyna - 1,48 ha14, Gmina Olszanica - 18 ha, 

Gmina Stubno - 10 ha, Miasto Jarosław - 3,7 ha, Gmina Solina - 9 ha, Gmina 

Zaleszany - 159,7 ha15, Miasto Przemyśl - 120 ha16, Gmina Żurawica - 141,20 ha17, 

Miasto Stalowa Wola - 29,1533 ha, Gmina Przemyśl - 27,66 ha18, Miasto i Gmina 

Lesko - 22,31 ha, Gmina Czarna - 0,8 ha, Gmina Medyka - 243 ha, Gmina Gorzyce - 

7,9935 ha, Miasto Leżajsk - 75,5 ha, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - 68,59 ha19, 

Miasto i Gmina Zagórz - 43,53 ha20.  

Wzrost niniejszego wskaźnika wynika z treści przyjętej definicji, a także 

zadeklarowania przez gm. Cisna dużej powierzchni inwestycyjnej przygotowanej dla 

przedsiębiorców oraz zwiększenia powierzchni terenów inwestycyjnych w gm. Sanok, 

gm. Orły, gm. Stubno, gm. Zaleszany, gm. Żurawica, gm. Przemyśl, m. Leżajsk oraz 

g. i m. Rudnik nad Sanem.  

 

Powierzchnia utworzonych parków naukowo-technologicznych 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik 

zadeklarowany w 
Sprawozdaniu z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 

 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Powierzchnia 
utworzonych parków 

naukowo-
technologicznych 

5 305,48 m2 5 305,48 m2 0 

 

                                                           
13

 Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w miejscowości Zadąbrowie. 
14

 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 
8,47 ha, natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. zmniejszyła się do 1,48 ha.   
15

 Gmina Zaleszany, miejscowości: Zaleszany, Agatówka, Dzierdziówka, Pilchów, Kępie Zaleszańskie, 
Turbia, Kotowa Wola, Obojna, Skowierzyn, Motycze Szlacheckie, Zbydniów. 
16

 Na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta 
Przemyśla znajdują się: tereny przemysłowe przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu o powierzchni 20 ha, 
tereny przemysłowe zlokalizowane pomiędzy południowo-wschodnią obwodnicą miasta Przemyśla 
a ulicami Słowackiego i Bakończycką o powierzchni 100 ha (w tym 76 ha objęte statusem 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Przemyśl).  
W I. połowie 2017 r. nie przygotowywano nowych terenów inwestycyjnych. 
17

 Gmina Żurawica podała 141,20 ha terenów inwestycyjnych na podstawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Według Planu zagospodarowania przestrzennego 
tereny inwestycyjne zajmują powierzchnię 42 ha.    
18

 Tereny inwestycyjne o powierzchni 27,66 ha zlokalizowane są w miejscowościach Krówniki 
i Malhowice.  
19

 Tereny zabudowy usługowej i przemysłowo usługowej zlokalizowane są na terenie Gminy i Miasta 
Rudnik nad Sanem w miejscowościach Rudnik nad Sanem, Przędzel i Kopki zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 
20

 Przygotowane tereny inwestycyjne zlokalizowane są w miejscowości Zagórz. 
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W ramach wskaźnika Powierzchnia utworzonych parków naukowo-

technologicznych monitorowana jest powierzchnia utworzonych parków naukowo-

technologicznych lub podobnych jednostek utworzonych w celu dokonywania 

przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. 

W analizowanym okresie tylko Miasto Stalowa Wola wykazało powierzchnię parku 

naukowo technologicznego analogiczną z wartością zadeklarowaną za 2016 r. tj. 

5 305,48 m2.     

 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik zadeklarowany  
w Sprawozdaniu z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

80 
 

115 
 

35 

 

 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie został 

osiągnięty na dzień 30 czerwca 2017 r. na poziomie 115 przedsiębiorców. Wartość 

ogółem umów podpisanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. 

i realizowanych na obszarze gmin PSBS to 240 112 995,32 zł (dofinansowanie z UE: 

116 477 712,10 zł). Dane na podstawie których został on wyliczony pochodzą 

z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 (stan na 30 czerwca 2017 r.) 

prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju (Instytucję Koordynującą Umowę 

Partnerstwa) i dotyczą monitoringu następujących programów: Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny 

Polska Wschodnia 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

Co istotne, wskaźnik wyliczony na podstawie miejsca siedziby 

przedsiębiorstwa na terenie gmin objętych PSBS wynosi 35 (wartość całkowita 

umów: 227 147 693,62 zł, dofinansowanie z UE:119 492 932,27 zł).  
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Powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik 

zadeklarowany w 
Sprawozdaniu z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 

 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Powierzchnia 
obszarów objęta 

rewitalizacją 
392,03 ha 6 669,30 ha 6 277,27 ha 

 

Dla potrzeb monitorowania wskaźnika Powierzchnia obszarów objęta 

rewitalizacją zdefiniowano pojęcie rewitalizacji zgodnie z definicją zawartą 

w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 

1023 ze zm.). Wskaźnik na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 6 669,30 ha 

i obejmował tereny rewitalizacyjne21 zadeklarowane przez następujące JST: Gmina 

Fredropol - 7,18 ha22, Gmina Zaleszany - 457 ha23, Miasto Nowa Sarzyna - 

364,27 ha, Gmina Baligród - 14 ha, Gmina Sanok - 4 628 ha24, Gmina Tryńcza - 

584,78 ha25, Gmina Żurawica - 143,12 ha26, Gmina Solina - 112,40 ha, Miasto 

Stalowa Wola - 135,81 ha, Gmina Gorzyce - 82 ha, Miasto Leżajsk - 140,74 ha. Duży 

wzrost wskaźnika wynika z aktywności gmin w przygotowaniu programów 

rewitalizacyjnych na które można było otrzymać dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.    

 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika  

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

 
204,11495 km27 

 
243,92545 km 

 
39,8105 km 

 

                                                           
21

 Dane raportowane są przez gminy na podstawie wybranych przez siebie źródeł, obowiązuje je tylko 
definicja wynikająca z ustawy o rewitalizacji. 
22

 Tereny objęte rewitalizacją położone są w lokalizacjach: działka nr ewid. 220/4 i 414/2, 222/4 i 222/5 
Gmina Fredropol, sołectwo Fredropol,  działka nr ewid. 350/3, 29 Gmina Fredropol, sołectwo Huwniki, 
działka nr ewid. 257 Gmina Fredropol, sołectwo Rybotycze, działka nr ewid. 7/3 Gmina Fredropol, 
obręb Kupiatycze.  
23

 Tereny objęte rewitalizacją położone są w miejscowościach: Zaleszany, Obojna, Wólka Turebska.  
24

 Obszar rewitalizacji obejmuje miejscowości: Raczkowa, Tyrawa Solna, Niebieszczany, Wujskie, 
Falejówka, Kostarowce, Liszna, Jurowce, Mrzygłód, Srogów Górny, Strachocina, Trepcza. 
25

 Miejscowości objęte rewitalizacją to: Głogowiec, Tryńcza, Wólka Małkowa, Jagiełła, Gniewczyna 
Łańcucka. 
26

 W 2016 roku powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją w Gminie Żurawica wynosiła 51,34 ha.  
27

 W Sprawozdaniu za 2016 rok błędnie zaokrąglono dane liczbowe podane przez gminy 
w Formularzach z realizacji PSBS. Prawidłowe wartości są następujące: Lutowiska 0,93 km, Czarna 
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Wskaźnik Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 

dróg na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 243,89045 km. Analizowany wskaźnik 

należy rozumieć jako modernizację lub przebudowę dróg. Wskaźnik uwzględnia 

zarówno drogi przebudowane ze środków Funduszy Europejskich, środków własnych 

gmin, jak i funduszy celowych, np. popowodziowych. W ramach wskaźnika nie 

ujmuje się kosztów ponoszonych na rutynowe utrzymanie drogi. W okresie od 

stycznia do czerwca 2017 r. został on zrealizowany w liczbie 39,8105 km, 

a realizację inwestycji wpisujących się w zakres niniejszego wskaźnika wykazały 

następujące JST: Gmina Krasiczyn - 5,435 km28, Gmina Wiązownica - 1,2 km, 

Miasto Przemyśl - 1,1 km29, Miasto Jarosław - 0,45 km30, Gmina Stubno - 0,29 km31, 

Gmina Orły - 0,99 km32, Gmina Medyka - 0,844 km33, Gmina Laszki - 2 km, Nowa 

                                                                                                                                                                                     
1,3 km, Solina 3,5 km, Baligród 0,87 km, Cisna 0,9 km, Olszanica 1,344 km, Sanok (gmina) 9,814 km, 
Lesko 2,158 km, Sanok (miasto) 7,323 km, Zagórz 8,18 km, Dubiecko 2,6 km, Krzywcza 3,4 km, 
Krasiczyn 7 km, Fredropol 2,832 km, Żurawica 2,45 km, Medyka 3,868 km, Stubno 3 km, Radymno 
(gmina) 4,16 km, Jarosław (Gmina) 11,54 km, Wiązownica 11,5 km, Przemyśl (miasto) 2 km, 
Radymno (miasto) 0,365 km, Jarosław (miasto) 3,108 km, Leżajsk (gmina) 13,716 km, Krzeszów 1,93 
km, Pysznica 6,781 km, Zaleszany 10,367 km, Gorzyce 1,811 km, Sieniawa 10,397 km, Nowa 
Sarzyna 7,073 km, Stalowa Wola 1,899 km, Radomyśl nad Sanem 6,784 km, Nisko 10,6 km. 
W związku z tym prawidłowa wartość wskaźnika na koniec 2016 roku wynosiła 165,5002 km. Jednak 
podczas weryfikowania danych otrzymanych od JST za I. półrocze 2017 r. w ramach analizowanego 
wskaźnika stwierdzono omyłki, które pojawiły się w Formularzach z realizacji PSBS w 2016 roku. 
W przypadku Gminy Ustrzyki Dolne została omyłkowo wpisana liczba 0 - powinno być 8,420 km, 
Gminy Jeżowe podano  0 km - powinno być 6,28475 km, Gminy Dynów podano 0 km - powinno być 
9,6 km,  Miasta Dynów podano 0 - powinno być 0,2 km, Gminy Przemyśl podano 0 - powinno być 
6,5 km, Miasto Leżajsk podano 0 - powinno być 2,33 km, Gmina Krzeszów uzupełniła analizowany 
wskaźnik o dodatkową długość dróg tj. 0,52 km wynikającą z odbiorów inwestycji mających miejsce po 
wypełnieniu Formularza za 2016 rok, a Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem uzupełniła analizowany 
wskaźnik za 2016 r. o 4,76 km.  
28

 W 2017 r. wykonano przebudowę i remonty dróg gminnych o długości 5 435 mb, w tym 394 mb ze 
środków powodziowych na kwotę 66 334 zł brutto.  
29

 Rozbudowa drogi oznaczonej w MPZP ,,Strefa Gospodarcza II” jako KDL1 wraz z odcinkiem KDZ1 
(780 m). Koszt zadania: 2 183 678,05 zł, w tym środki własne Gminy Miejskiej Przemyśl: 
1 183 678,05 zł oraz dofinansowanie przez firmę Kazar Footwear sp. z o.o.: 1 000 000 zł. Przebudowa 
dróg gminnych nr 120702 R i 120703 R - ulice: Piasta Kołodzieja i Regera (330 m). Koszt zadania: 
603 982,63 zł - środki własne Gminy Miejskiej Przemyśl. Wskaźnik w obecnej Informacji w ilości 
1,1 km uwzględnia sumę długości przebudowanych i/lub zmodernizowanych wyłącznie dróg 
gminnych, w przeciwieństwie do wskaźnika w Sprawozdaniu za 2016 rok, który uwzględniał wszystkie 
kategorie przebudowanych i/lub zmodernizowanych dróg na obszarze gminy. Ponadto aktualnie 
podawany wskaźnik ma odniesienie tylko do jednego półrocza roku 2017. Analizując wskaźnik za 
2016 r. pod kątem jednego półrocza roku uzyskamy ilość 0,1 km, a przy jednoczesnym uwzględnieniu 
tylko dróg gminnych 0 km. 
30

 W okresie od I-VI 2017 r. wybudowano 450 m dróg o wartości 267 976,67 zł: 220 metrów ul. 
Krakusa o wartości 119 565,30 zł i 230 metrów ul. Legionów o wartości 68 411,37 zł.  
31

 Droga gminna w Stubnie została wykonana ze środków własnych. Przed remontem droga była 
w złym stanie technicznym o spękanej betonowej nawierzchni. Obecnie droga posiada nawierzchnię 
asfaltową. 
32

 Przebudowa drogi gminnej Małkowice - Walawa.  
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Sarzyna - 4,4 km, Radomyśl nad Sanem - 1,878 km34, Gmina Pysznica - 1,5 km35, 

Miasto Leżajsk - 0,55 km36, Gmina Jeżowe - 1, 0385 km37, Gmina Baligród - 

0,432 km, Gmina Czarna - 0,6 km, Gmina Komańcza - 0,8 km38, Gmina Sanok - 3,51 

km39, Gmina Solina - 2 km40, Gmina Ustrzyki Dolne - 1,657 km, Gmina Ulanów - 

0,746 km41, Gmina Leżajsk - 6,5 km42, Gmina Stubno - 0,29 km43, Miasto Sieniawa - 

0,6 km44, Miasto Nisko - 1 km45.       

                                                                                                                                                                                     
33

 W okresie I-VI 2017 roku Gmina Medyka zrealizowała dwa projekty przebudowy dróg: „Przebudowa 
dróg wewnętrznych DWT1, DWT2, DWT13, DWT14 w Torkach”, długość przebudowanych dróg: 
0,425 km, łączna wartość brutto: 233 292,82 zł, źródło finansowania: budżet Gminy Medyka. Druga 
inwestycja była pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej DWM28 w Medyce”, długość 
przebudowanej drogi: 0,419 km, łączna wartość brutto: 172 805,47 zł, źródło finansowania: budżet 
Gminy Medyka. 
34

 Remont dróg w miejscowościach: Wola Rzeczycka i Żabno sfinansowany z budżetu Gminy. 
35

 W I. półroczu 2017 r. wyasfaltowane zostały ulice: Miła, Kolonia i Żwirowa w Pysznicy oraz 
Fedorowskiego w Jastkowicach ze środków własnych. Koszt tych inwestycji wyniósł 380 558,93 zł. 
36

 Wszystkie prace wykonane od stycznia do czerwca 2017 r. zrealizowano ze środków własnych. 
Modernizowane drogi usytuowane są w dzielnicy Podklasztor, ul. Franciszkańska i Bernardyńska. 
37

 Trzy modernizowane odcinki dróg o łącznej długości 1,0385 km  zostały dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 231 534,00 zł. Całkowity koszt przebudowy tych odcinków 
wynosił 363 876,16 zł. 
38

 W Sprawozdaniu została uwzględniona modernizacja drogi w Radoszycach sfinansowana ze 
środków własnych Gminy.  
39

 Podane w sprawozdaniu inwestycje zostały zrealizowane w następujących lokalizacjach: Bykowce: 
droga wewnętrzna – gminna ,,ul. Polanki” - długość 298,0mb/szerokość 3,00m; droga wewnętrzna 
gminna – długość „ul. Stawowa” - długość 280,0 mb; Dobra: droga wewnętrzna - gminna ,,na 
Pererowce”- długość 114,0mb/szerokość 3,0m; droga wewnętrzna - gminna ,,w kier. Szkoły”- długość 
226,0 mb/szerokość 2,5 m; Hłomcza: droga wewnętrzna - gminna ,,w kier. Cmentarza” - długość 
254,0 mb/szerokość 2,50-3,20 m; Jurowce: droga wewnętrzna - gminna ,,od Pantoła do drogi 
Wojewódzkiej” - długość 230,0 mb/szerokość 2,60-3,00 m; Kostarowce: droga wewnętrzna - gminna 
,,do Cmentarza”- długość 89,0 mb/szerokość 2,5 m; droga wewnętrzna - gminna ,,od Sokoła do 
Oryszaka” - długość 275,0 mb/szerokość 2,60-2,80 m; Pakoszówka: droga wewnętrzna - gminna 
,,obok POHZ” - długość 65,0 mb/szerokość 2,60 m; plac postojowy „obok Cmentarza” - powierzchnia 
750 m²; Prusiek: droga wewnętrzna - gminna ,,w kier. Barny” - długość 126,5 mb/szerokość 2,60 m; 
Sanoczek: droga wewnętrzna - gminna ,,na Jarek” - długość 380,0 mb/szerokość 2,80 m; droga 
wewnętrzna - gminna ,,przez Gorzelnie” - długość 106,0 mb/szerokość 2,80 m; Strachocina: droga 
wewnętrzna - gminna ,,do Klasztoru” - długość 60,0 mb/szerokość 3,00 m; droga wewnętrzna - 
gminna ,,do Anny Radwańskiej” - długość 101,0 mb/szerokość 2,60 m; droga wewnętrzna - gminna 
,,obok Sklepu” - długość 205,0 mb/szerokość 2,60 m; droga wewnętrzna - gminna ,,w kier. 
Klimkowskiego” - długość 50,0 mb/szerokość 2,60 m;  droga wewnętrzna - gminna ,,w kier. Galantów” 
- długość 52,0 mb/szerokość 2,60 m; Tyrawa Solna: droga wewnętrzna - gminna ,,do Cmentarza” - 
długość 133,5 mb/szerokość 3,00 m; Niebieszczany: droga gminna nr 117368R Niebieszczany - 
Stróże Wielkie - długość 364,0 mb szerokość 2,80 m; Stróże Małe: droga wewnętrzna - gminna „w kier 
Cmentarza” - długość 460,0 mb szerokość 2,80 m; Międzybrodzie: droga wewnętrzna gminna „Biała 
Góra - Międzybrodzie” - długość 275,0 mb; Łodzina: droga wewnętrzna gminna „w kier. Lasu” - 
długość 250,0 mb. Łącznie 3 507 mb, kwota łączna brutto: 835 tys. zł.  
40

 Przebudowano ze środków własnych drogę w Myczkowie o długości 1,5 km oraz drogę w Rybnym 
na odcinku 0,5 km.  
41

 Rozbudowa ulicy Lipnik w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 352 131 zł w formie dotacji od 
Wojewody Podkarpackiego. 
42

 W 2017 r. przebudowano drogi gminne w następujących miejscowościach: Chałupki Dębniańskie – 
565 m – 114 928,00  zł, środki własne; Giedlarowa - 785 m – 297 030,62 zł, środki własne; Stare 
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Ponadto z danych dostarczonych przez Departament Rolnictwa, Geodezji 

i Gospodarki Mieniem UMWP wynika, że wykonując uchwałę Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dn. 16 maja 2017 roku na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku 

podpisano umowy na udzielenie dotacji celowych 39. gminom wchodzącym 

w skład Programu na łączną kwotę 2 271 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje 

związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mając na 

uwadze powyższe należy zwrócić uwagę, że część tej kwoty mogła zostać wykazana 

w formularzach gmin, jako środki pozyskane z instytucji zewnętrznych.  

Dodatkowo z informacji przekazanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Krośnie wynika, że Lasy Państwowe partycypowały finansowo 

(kwota 203 000 zł) w realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi 

powiatowej nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodynia położonej na terenie 

oddziaływania PSBS.  

 

Liczba wspartych grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
grup producentów 

rolnych oraz 
owoców i warzyw 

6 9 3 

 

Wskaźnik Liczba wspartych grup producentów rolnych oraz owoców 

i warzyw monitorowany jest na podstawie danych dostarczanych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W okresie styczeń – czerwiec 2017 roku 

wsparcie zostało udzielone 3 grupom. Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców 

„SZELIGA” w Żurawicy otrzymała - 59 546,67 zł, Spółdzielnia KRES-DROB, 

                                                                                                                                                                                     
Miasto - 3 191 m - 2 084 728,65 zł, w tym 1 217 090,00 zł refundacja PROW 2014 - 2020, Wierzawice 
- 805 m - 389 701,61 zł środki własne; Dębno - 887 m - 321 558,66 zł środki własne; Brzóza 
Królewska - 250 m - 123 960,63 zł w tym 96 519,00 zł dotacja celowa popowodziowa.  
43

 Droga gminna w Stubnie, zmodernizowana w I. półroczu 2017 r. na długości 290 mb ze środków 
własnych. Przed wykonaniem droga była w złym stanie technicznym o spękanej betonowej 
nawierzchni, obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową. 
44

 Przebudowano dwie drogi – w miejscowościach Rudka i Pigany o łącznej długości 0,6 km ze 
środków własnych Gminy Sieniawa.  
45

 Budowa dróg na osiedlach Grądy i Podwolina w Nisku, które zostały dofinansowane w formie dotacji 
w wysokości 775 tys. zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2020, środki własne wynosiły 2, 2 mln zł.   
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Makowisko 164A w Jarosławiu - 231 476,40 zł oraz MAX-IMPEX sp. z o.o., ul. Kręta 

3A w Pysznicy - 16 840,71 zł.  

 

Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży bezpośredniej 
produktów lokalnych 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 

 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Powierzchnia 
wspartych targowisk 

oraz punktów 
sprzedaży 

bezpośredniej 
produktów lokalnych 

25 616 m2 46 25 616 m2 0 m2 

 

Wskaźnik Powierzchnia wspartych targowisk oraz punktów sprzedaży 

bezpośredniej produktów lokalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 

25 616 m2. W okresie objętym niniejszą Informacją tylko Gmina Czarna 

zadeklarowała realizację wskaźnika wykazując wsparcie 5 000 m2 powierzchni 

handlowych, które zostało już wcześniej zadeklarowane w 2016 r.   

    

Liczba wspartych centrów szkolenia i promocji rzemiosła 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
centrów szkolenia i 
promocji rzemiosła 

1 2 1 

 

Wskaźnik Liczba wspartych centrów szkolenia i promocji rzemiosła  

wg danych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 2. W pierwszym półroczu 2017 r. 

                                                           
46

 W toku analizy danych do niniejszej Informacji ujawniono omyłkę, która polegała na niewykazaniu 
przez gminę wspartej powierzchni (łącznie 16 600 m

2
) Targowiska Miejskiego w przy ul. Sikorskiego, 

Punktu Sprzedaży Bezpośredniej przy ul. Błonie oraz Targowiska Miejskiego „Mój rynek” przy ul. 
Kopernika i ul. M. C. Skłodowskiej w Leżajsku. 
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realizację wskaźnika wykazało wyłącznie Miasto Przemyśl, które zorganizowało we 

współpracy z Przemyskim Klubem Fajki imprezę „Święto Fajki”47.  

 

Podsumowując priorytet INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ należy 

zauważyć, że na wartość wskaźnika dotyczącego przygotowanych terenów 

inwestycyjnych miała wpływ przyjęta jego definicja48, a także fakt zadeklarowania 

przez niektóre gminy nowych wartości. Niewątpliwie osiągnięty wzrost stanowi jednak 

potwierdzenie prowadzonej przez JST z obszaru PSBS polityki rozwoju, 

ukierunkowanej na szukanie dodatkowych bodźców sprzyjających rozwojowi 

gospodarczemu gminy, wzrostowi jej atrakcyjności, a także poprawie warunków 

ekonomicznych życia mieszkańców.  

Odnotowany wzrost wskaźnika dotyczącego powierzchni wspartych targowisk 

i punktów sprzedaży bezpośredniej dowodzi z kolei prowadzonej na terenie gmin 

„Błękitnego Sanu” polityki wykorzystywania endogennych potencjałów, kreowania 

marki lokalnych produktów, a także troski o dziedzictwo tych obszarów. 

Wzrost wskaźnika „Powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją” wynika 

najprawdopodobniej z możliwości pozyskania dotacji w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na działania wspierające gminy 

w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa 

podkarpackiego, a także planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 umożliwiających uzyskanie finansowania na 

realizację działań rewitalizacyjnych. Oznacza to, że ogłoszone w przyszłości nabory 

wniosków, spowodują dalsze działania gmin w tym zakresie, a tym samym również 

zmiany w wysokości wskaźnika w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

Widoczny w I. półroczu 2017 r. brak realizacji wskaźnika dotyczącego 

powierzchni parków naukowo-technologicznych może wynikać z faktu trudnego 

procesu tworzenia tego rodzaju inwestycji, a także licznych i skomplikowanych 

wymogów prawnych, które stanowią dużą barierę dla nowych inicjatyw w tym 

zakresie. Odnotowany wzrost wskaźnika dot. liczby przedsiębiorstw otrzymujących 

                                                           
47

 Podczas imprezy prezentowane są unikalne kolekcje fajek z Przemyśla oraz terenu Polski, odbywa 
się Turniej Wolnego Palenia Fajki, barwna parada fajkarzy i koncerty plenerowe. Impreza odbywa się 
od kilku lat przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Miasta Przemyśl. 
48

 Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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wsparcie (wzrost o 35) potwierdza z kolei zdolności aplikacyjne przedsiębiorstw 

z obszaru PSBS, a także zainteresowanie realizacją inicjatyw na obszarze 

„Błękitnego Sanu” przez podmioty gospodarcze mające siedzibę również poza 

obszarem objętym Programem. Mając na uwadze umiarkowany jednak wzrost tego 

wskaźnika, za pożądane w dalszym ciągu można uznać prowadzenie działań na 

obszarze PSBS przez instytucje informujące o Funduszach Europejskich 

i wdrażające Programy Operacyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości 

beneficjentów z tego obszaru nt. dostępności środków unijnych i zwiększenia ich 

zdolności absorpcyjnych. 

Niewątpliwie zapewnienia właściwej infrastruktury drogowej ma kluczowe 

znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej gmin z obszaru PSBS. Mając na 

uwadze powyższe należy zauważyć, że wskaźnik odnoszący się do budowy oraz 

przebudowy dróg jest zbliżony do danych przedstawionych za rok 2016. Potwierdza 

to tym samym aktualne w dalszym czasie potrzeby drogowe gmin. 

Na przyrost analizowanych w ramach priorytetu wskaźników wpływ miały 

także wykazane omyłki gmin w Formularzach raportujących postępy w realizacji 

Programu za rok 2016, które w celu zobrazowania aktualnego poziomu wskaźnika 

i zachowania przejrzystości pomiędzy opracowywanymi dokumentami 

sprawozdawczymi wykazywano, zgodnie z przyjętą metodologią, w ramach niniejszej 

Informacji półrocznej. 
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2. Priorytet TURYSTYKA 

 

Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów turystycznych 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
(rozwijanych lub 

nowych) produktów 
turystycznych  

2649 41 15 

 

Wskaźnik Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów 

turystycznych50 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 41. Realizację 

wskaźnika w I. półroczu 2017 r. zadeklarowały następujące jednostki samorządu 

terytorialnego: Gmina Orły - 151, Miasto Stalowa Wola - 152, Gmina Pysznica - 153, 

Gmina Komańcza - 254, Miasto i Gmina Zagórz - 255, Miasto Sanok - 156, Miasto 

Przemyśl - 557, Gmina Czarna - 158, Gmina Olszanica - 159.  

                                                           
49

 W ramach wskaźnika wystąpiły omyłki związane z błędnym zadeklarowaniem poziomu wskaźnika 
na koniec grudnia 2016 r. Sytuacja taka dotyczyła gmin: Komańcza - omyłkowa wartość w Formularzu 
z 2016 r. to 0 (prawidłowa wartość 4) oraz Czarna - omyłkowa wartość w Formularzu z 2016 r. to 1 
(prawidłowa wartość 2). 
50

 Jako wsparcie należy rozumieć zarówno ich promocję, jak i budowę, przebudowę, które skutkują 
stworzeniem nowych produktów turystycznych lub poprawieniem walorów dotychczasowych, 
dokonane przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych lub ze środków własnych gminy i jej 
mieszkańców. 
51

 Zorganizowano imprezę promującą Fort XI w Duńkowiczkach.  
52

 W okresie I - VI 2017 r. powstał nowy produkt turystyczny pod nazwą Podkarpacki Szlak 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
53

 Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie szlaku rowerowego łączącego trasę 
Green Velo w Jastkowicach z lokalnym, zielonym szlakiem „Glinianych Garnków” w Łążku 
Garncarskim. Długość szlaku 18 km, w tym 12 km na terenie gminy Pysznica i 6 km na terenie gminy 
Janów Lubelski. Koszt zadania ze strony Gminy Pysznica wyniósł 6 732,00 zł. 
54

 Dofinansowano wydanie folderu „Jeziorka Duszatyńskie i osuwisko Zwiezło pod Chryszczatą” kwotą 
1 000 zł oraz organizację półmaratonu górskiego „Tropem żbika po zwiezionej górze” i biegu 
„Duszatynek” kwotą 15 000 zł. 
55

 W Gminie Zagórz w okresie od I do VI 2017 r. wspierano rozwijające się i nowe produkty 
turystyczne, poprzez stworzenie mobilnej, bezpłatnej aplikacji turystycznej SVIDNIK - ZAGÓRZ 
(dostępnej na stronie: www.dukladestination.com). Aplikacja ta promuje miejsca, wydarzenia oraz 
atrakcje turystyczne. Wydano również jej drukowaną wersję w formie przewodnika turystycznego pn. 
„Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza”. Umowę 
o dofinansowanie mikroprojektu podpisano 26 maja 2017 r. w ramach Programu Interreg V-A Polska - 
Słowacja 2014-2020. 
56

 W ramach projektu „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego” odnowiono Szlak Ikon za kwotę 
40 000,00 złotych. Wartość całego projektu po polskiej stronie została oszacowana we wniosku 
o dofinansowanie z Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 na kwotę 52 666,62 euro.  
57

 Produkty turystyczne wykazane wg stanu na dzień 31.06.2017 r. są to te same produkty 
turystyczne, które zostały wykazane wg stanu na koniec 2016 r. Były to następujące produkty 
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Ponadto z informacji przekazanych przez Departamenty UMWP za I. półrocze 

2017 r. wynika, iż Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wsparł 

dotacją celową z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 

127 750 zł organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. 

Jerzego Janickiego oraz projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa (obie inicjatywy 

realizowane na terenie Miasta Przemyśl), a Departament Promocji i Współpracy 

Gospodarczej w ramach realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 

w zakresie rozwoju turystyki wsparł kwotą 24 940 zł realizowany przez Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Dubieckiej projekt ekomuzeum „W krainie Błękitnego Sanu”.   

 

Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
klastrów turystyczno-

rekreacyjnych 
4 9 5 

 

Wskaźnik Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych wg stanu 

na 30 czerwca 2017 r. został osiągnięty na poziomie 9. Realizację wskaźnika w I. 

                                                                                                                                                                                     
turystyczne: 1) Budowa ścieżek rowerowych oraz kładki pieszo rowerowej na rzece San w ramach 
programu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej Szlak Rowerowy Green Velo", do użytku oddano 
6 km atrakcyjnych tras rowerowych wzdłuż rzeki San; 2) Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej 
Dolnej przez obiekt forteczny Bramę Sanocką Górną i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na 
Zniesieniu oraz „Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce w ramach projektu 
„Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki 
kulturowej - etap I. Obecnie w Bramie Sanockiej Dolnej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej 
prowadzony przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka przy wsparciu 
finansowym JST w wysokości: 2016 r. - 9 600,00 zł, 2017 - 16 200 zł; 3) Podziemna Trasa 
Turystyczna w 2017 roku jest obsługiwana na zlecenie Urzędu Miejskiego przez Przemyski Klaster 
Turystyczny koordynowany przez Fundację Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji“. 
Wsparcie finansowe JST w 2016 r. wynosiło 114 000,00 zł, a w 2017 r. - 96 500,00 zł; 4) „Święto 
Fajki” - impreza promująca tradycje przemyskich fajkarzy organizowana przy wsparciu JST 
w wysokości 10 000 zł w 2016 r. (liczba uczestników 5 000), a w 2017 r. wsparta kwotą 31 798,00 zł; 
5) „Festiwal Rowerowy Bike Town Przemyśl” wsparcie przez JST w 2016 r. wyniosło 40 000 zł, liczba 
uczestników 10 000, a w 2017 r. imprezę wsparto 75 000,00 zł. 
58

 Przedsięwzięciem wspieranym przez Gminę jest Giełda Produktu Lokalnego. Jest to inicjatywa 
oddolna Koła Gospodyń Wiejskich oraz nieformalnej grupy działania. W sezonie turystycznym w Parku 
w Czarnej organizowana jest promocja i sprzedaż produktów lokalnych z terenu Czarnej. Giełda ma 
ważny wymiar społeczny – ma to być miejsce spotkań, wymiany pomysłów, inspiracji, wspólnej 
zabawy. Giełda Produktu Lokalnego organizowana jest co roku. W 2017 roku Giełda ograniczyła 
swoją działalność z powodu braku pozyskania zewnętrznych środków na jej rozwój oraz ograniczone 
możliwości finansowe własne gminy.  
59

 Wsparcie dla drezyn rowerowych w Uhercach Mineralnych.  
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półroczu 2017 r. zadeklarowały następujące JST: Miasto Przemyśl - 1 klaster60, 

Miasto Jarosław - 161, Gmina Zagórz - 262, Gmina Olszanica - 163.  

 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej  
i sportowo-rekreacyjnej 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
obiektów 

infrastruktury 
turystycznej  
i sportowo-
rekreacyjnej 

4964 71 22 

 

Wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej 

i sportowo-rekreacyjnej na dzień 30 czerwca 2017 r. został osiągnięty na poziomie 

71 obiektów. W pierwszym półroczu 2017 r. realizację niniejszego wskaźnika 

zadeklarowały następujące JST: Miasto i Gmina Ulanów - 265, Gmina Dubiecko - 166, 

Gmina Olszanica - 1, Gmina Czarna - 1, Gmina Krasiczyn - 167, Miasto Przemyśl - 

                                                           
60

 Klaster turystyczno – rekreacyjny „Przemyski Klaster Turystyczny” (wykazany również 
w Sprawozdaniu za 2016 r.) powstał w 2016 r., a jego koordynatorem jest Fundacja Kresowe Centrum 
Nauki i Rozwoju „Perła Galicji“. W latach 2016 i 2017 Fundacja wspólnie z samorządem miasta 
zorganizowała imprezę Światowy Dzień Turystyki”, a w 2017 r. Miasto Przemyśl zleciło Klastrowi 
prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej i obsługę Przemyskich Podziemi przy wsparciu 
finansowym w wysokości 96 500 zł.   
61

 Miasto Jarosław udostępniło Regionalnemu Klastrowi Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem 
Sanu do Rozwoju” zasoby własne (plakaty, scenę plenarną, stoiska wystawowe do targów) o wartości 
ok. 6 000 zł. 
62

 Wsparcie Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 
Polska (składka członkowska za 2017 rok wyniosła 54 535 zł). 
63

 Uchwała Rady Gminy w Olszanicy z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy 
Olszanica do Bieszczadzko – Beskidzkiego Klastra Turystycznego z siedzibą w Sanoku.    
64

 Podczas weryfikowania danych otrzymanych od uczestników PSBS w ramach analizowanego 
wskaźnika stwierdzono również występowanie błędów, które pojawiły się w Formularzach z realizacji 
PSBS w 2016 roku: Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem - wartość zadeklarowana w Sprawozdaniu 
z 2016 r. to 0 (wartość prawidłowa - 2), Gmina Dubiecko - omyłkowa wartość podana w Formularzu to 
0 (prawidłowa wartość - 1), Miasto Sieniawa - omyłkowa wartość 0 (prawidłowa wartość - 1).   
65

 Modernizacja dwóch boisk sportowych w Bielinach i Wólce Tanewskiej wraz z przebudową dachu 
przy Szkole Podstawowej w Bielinach. Dotacja z Ministerstwa Sportu wynosiła 340 000 zł. 
66

 W 2017 roku kontynuowano remont stadionu w Dubiecku na który przeznaczono ze środków 
własnych kwotę 7 055,38 zł.  
67

 Przebudowa placu zabaw w Krasiczynie wraz z elementami do ćwiczeń rekreacyjnych (razem 15 
elementów) za kwotę 35 866,80 zł.  



Informacja na temat postępów w realizacji wskaźników Programu Strategicznego                            

„Błękitny San” w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 

 

 

26 
 

368, Gmina Laszki - 4, Gmina Jeżowe - 269, Gmina Komańcza - 170, Miasto i Gmina 

Lesko - 171, Gmina Leżajsk - 272, Miasto Jarosław - 173, Miasto i Gmina Rudnik nad 

Sanem - 274. Z uwagi jednak na rozpoczęte przez Miasto i Gminę Zagórz inwestycje 

wpisujące się w realizację niniejszego wskaźnika można przyjąć, że w kolejnych 

okresach sprawozdawczych wartość tego wskaźnika również wykaże tendencje 

rosnące75.   

                                                           
68

 W 2017 r. dofinansowano krytą pływalnie, halę sportową, stok narciarski (remonty i zakup 
wyposażenia ) kwotą 150 000 zł - środki JST. Obiektami sportowo – rekreacyjnymi zarządzanymi 
przez POSiR w liczbie 36 są: hala sportowa z siłownią, kryta pływalnia, stok narciarski, sztuczne 
lodowisko, stadion sportowy, wodny plac zabaw, osiedlowe boiska sportowo-rekreacyjne w ilości 30 
sztuk. Łączna kwota dofinansowania ze środków JST na utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej 
w 2017 roku wyniosła 2 587 977 zł. 
69

 W ramach projektu dofinansowanego za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki wybudowano 2 boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 
w Jeżowem Centrum i Jeżowem Podgórzu. Kwota dofinansowania 450 000,00 zł., wkład własny 
194 947,14 zł.  
70

 Modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej Gminy Komańcza 1 500 zł.  
71

 W VI 2017 r. zostało zakończone zadanie pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego 
i magazynowego przy kompleksie sportowym w Lesku”, wartość zadania: 1 404 903,00 zł, 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 400 000,00 zł. Zaplecze pełni funkcję 
pomocniczą dla basenu zewnętrznego (szatnie, natryski) oraz sezonowego sztucznego lodowiska 
(magazynowanie elementów lodowiska poza sezonem zimowym). 
72

 Modernizacja boiska w Hucisku i w Dębnie na łączną kwotę 446 440,01 zł. Zadanie dofinansowane 
z MSiT w wysokości 223 220,00 zł. Stworzenie siłowni plenerowej przy remizie OSP w Przychojcu - 
koszt zadania 17751,29 zł, zadanie dofinansowane z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. 
Modernizacja istniejących boisk sportowych i wykonanie siłowni plenerowej pozwoliło na stworzenie 
miejsc przyjaznych mieszkańcom, gdzie mogą aktywnie spędzać czas wolny, rozwijać swoje 
zainteresowania sportem. Kluby sportowe otrzymały nowoczesną infrastrukturę na której mogą 
trenować i rozgrywać zawody sportowe np. mecze piłki nożnej. 
73

 Kontynuacja zadania „Modernizacja stadionu JKS przy ul. Bandurskiego w Jarosławiu, montaż 
zestawu siedzisk na trybunach JKS” w wysokości 8 374,00 zł brutto – środki własne gminy.   
74

 Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem przeznacza co roku ok. 1 000 zł na utrzymanie tras rowerowych 
i 360 000 zł na utrzymanie obiektów sportowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).  
75

 14 listopada 2016 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie dla zadania pn.: 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” w ramach RPO WP 2014-
2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Prace objęły również pomieszczenie sali 
gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej ul. Piłsudskiego 70. Termin zakończenia projektu 
został wyznaczony na 30.11.2017 r. W dniu 31 maja 2017 roku Gmina Zagórz podpisała umowę 
o dofinansowanie dla zadania pn. „Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu” 
w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 6.4.3 Szkolnictwo. W ramach projektu zaplanowano 
przebudowę wyższych kondygnacji hali sportowej (kondygnacja 2,3,4) wraz utworzeniem 
pomieszczenia siłowni, sali do ćwiczeń tańca oraz kortu tenisowego. Termin zakończenia projektu to 
30.03.2018 r. 
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Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba zabytków 
nieruchomych 

objętych wsparciem 
4276 54 12 

 

Wskaźnik Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem na dzień 30 

czerwca 2017 roku został zrealizowany na poziomie 54 zabytków, a w okresie od 

1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. realizowany był przez następujące jednostki: Gminę 

Krzeszów - 177, Gmina Żurawica - 278, Miasto Stalowa Wola - 379, Miasto Leżajsk - 

180, Gmina Czarna - 181, Gmina Dydnia - 482. 

 

Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

 

Wskaźnik Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących 

                                                           
76

 Weryfikacja otrzymanych od gmin Formularzy za I. półrocze 2017 r. ujawniła błędy 
w zadeklarowanych przez nie danych w 2016 roku. Sytuacja taka dotyczyła następujących gmin: 
Miasto Jarosław - wartość zadeklarowana w Formularzu za 2016 r. to 3 (prawidłowa wartość - 5), 
Miasto Ulanów - wartość zadeklarowana w Formularzu za 2016 r. to 0 (wartość prawidłowa - 4); 
Gmina Olszanica - wartość zadeklarowana w Formularzu za 2016 r. to 5 (wartość prawidłowa - 0); 
Gmina Dydnia - wartość zadeklarowana w Formularzu za 2016 r. to 0 (wartość prawidłowa

 
- 3); Gmina 

Krzeszów - wartość zadeklarowana w Formularzu za 2016 r. to 0 (wartość prawidłowa - 1). 
77

 W I. połowie 2017 roku ze środków Gminy Krzywcza wsparcia udzielono kościołowi p.w. Narodzenia 
NMP w Krzeszowie w wysokości 1 000 zł.  
78

 Wsparcie dotyczyło Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy (dotacja z budżetu gminy na remont 
obiektu) oraz kościoła pw. Św. Trójcy w Kosienicach  (dotacja z budżetu gminy i Konserwatora 
Zabytków na remont obiektu). 
79

 W okresie od I - VI 2017 roku przeprowadzono prace konserwatorskie przy dwóch obiektach 
zabytkowych znajdujących się przy cmentarzu parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ulicy 
Klasztornej w Stalowej Woli na kwotę 14 083,00 zł, formą wsparcia była dotacja celowa JST. Ze 
środków JST odtworzono bramę i część ogrodzenia Parku w Charzewicach w kwocie 72 570,00 zł 
oraz przebudowano dach i zabezpieczenie budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach 
w kwocie 18 327,00 zł (formą wsparcia była dotacja celowa JST). 
80

 Miasto Leżajsk wsparło Kościół Farny dotacją w wysokości 40 tys. zł.  
81

 Gmina Czarna wspiera wszelkie inicjatywy służące wsparciu renowacji Cerkwi w Bystrym, której 
właścicielem jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O/Bieszczadzki. Gmina wpiera organizacyjnie 
przygotowanie imprez promujących walory zabytku. Cerkiew była jednym z najważniejszych walorów 
w spocie promocyjnym Gminy. 
82

 W I. połowie 2017 roku Gmina Dydnia udzieliła wsparcia zabytkowym kościołom w miejscowościach 
Dydnia, Jabłonka, Końskie i Krzemienna.  
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atrakcje turystyczne wzrósł o 14,2% w stosunku do jego wartości osiągniętej  

w I. półroczu 2016 r. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1.  

 

Tabela nr 1. Wzrost/spadek liczby odwiedzin miejscach należących do dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne na terenie PSBS. 
 

Nazwa gminy Wzrost/spadek liczby odwiedzin 

Miasto Przemyśl 11 978 (30.06.2017) - 10 645 (30.06.2016)   

Gmina Żurawica  25 000 (30.06.2017) - 23 000 (30.06.2016)  

Miasto Stalowa Wola 
63 705 dane szacunkowe (30.06.2017) - 

 24 752 dane szacunkowe (30.06.2016)   

Miasto i Gmina Rudnik na Sanem  10 253 (30.06.2017) - 14 029 (30.06.2016)  

Miasto i Gmina Zagórz  10 978 (30.06.2017) - 6 331 (30.06.2016)  

Miasto i Gmina Lesko  63 000 (30.06.2017) - 60 000 (30.06.2016)  

Gmina Solina 2 800 (30.06.2017) - 2 500 (30.06.2016)  

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne 6 500 (30.06.2017) - 6 500 (30.06.2016)  

Miasto Sanok 150 000 (30.06.2017) - 150 000 (30.06.2016)  

Miasto Jarosław  107 416 (30.06.2017) - 99 716 (30.06.2016)  

Gmina Olszanica 9 700 (30.06.2017) - 6 500 (30.06.2016) 

Źródło: Dane dostarczone przez samorządy wchodzące w skład Programu Strategicznego 
„Błękitny San”.  
 

W celu zachowania porównywalności danych uczestnicy PSBS zostali 

poproszeni o monitoring tych samych obiektów na których oparto wyliczenia 

wskaźnika w Sprawozdaniu z PSBS w 2016 r. Dodatkowo Gmina Orły 

zaproponowała monitoring nowego obiektu Fort w Duńkowiczkach, którego wskaźnik 

odwiedzin na 30 czerwca 2017 roku wyniósł ok. 300 osób83.  

 

Podsumowując priorytet należy podkreślić znaczny przyrost wskaźników 

odnoszących się do liczby wspartych produktów turystycznych (wzrost o 58%) oraz 

                                                           
83

 Wskaźnik został osiągnięty dzięki zorganizowaniu imprezy promocyjnej.  
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wspartych klastrów turystycznych w stosunku do 2016 roku (wzrost o 125%). Tym 

bardziej jest to istotne, zważywszy na porównywane okresy i osiągnięcie wysokich 

wartości już w pierwszym półroczu. Na zadeklarowane przez gminy wartości może 

mieć jednak wpływ różne rozumienie pojęcia klastra i wykazywanie w jego ramach 

różnych form aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Takie podejście nie zawsze jest 

zgodne z przyjętą definicją klastra rozumianego jako przestrzenna koncentracja 

przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią 

relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię 

rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe, strategię marketingową itd.), 

jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania. Na 

wysokość osiągniętych wskaźników mogą mieć również wpływ ujmowane w ramach 

danych za I. półrocze 2017 r. informacje korygujące deklaracje gmin za 2016 rok. 

Do czynników mających istotny wpływ na tempo rozwoju gmin objętych 

Programem zaliczyć należy m.in. rozwój ich funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Ze 

względu bowiem na uwarunkowania klimatyczne i środowiskowe m.in. dużą ilość 

obszarów objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000, rozwój niektórych 

branż, w tym przemysłu ciężkiego jest tu mocno ograniczony lub wręcz niemożliwy. 

Mając na uwadze powyższe, a także duży potencjał turystyczny gmin PSBS, w tym 

ich lokalne tradycje oraz znajdujące się na ich terenie liczne obiekty zabytkowe, 

należy stwierdzić, że turystyka stanowi nieodłączny element i potencjał dla dalszego 

rozwoju. Wzrost wskaźników w ramach niniejszego priorytetu potwierdza zaś, że 

gminy są świadome bezpośrednich korelacji pomiędzy liczbą turystów, wzrostem 

dochodów mieszkańców, a ożywieniem gospodarczym regionu.   
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3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym 

 

W ramach wskaźnika Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych 

wychowaniem przedszkolnym JST objęte PSBS podały wartości za I. półrocze 

2017 roku oscylujące wokół 3,6% do 92,9%. Odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym zadeklarowany w Sprawozdaniu z PSBS w 2016 roku mieścił się 

pomiędzy 10%-90%. Spadek dolnej wartości progowej związany jest 

z zadeklarowaniem wartości wskaźnika przez Miasto i Gminę Ulanów, która we 

wcześniejszym okresie sprawozdawczym omyłkowo wskazała wartość „0”. Zgodnie 

z przyjętą metodologią w Sprawozdaniu za 2016 r. wartości wskaźników określone 

przez gminy jako „0” nie były wykazywane w treści dokumentu, dlatego mając na 

uwadze powyższe, korekta dokonana przez m. i gm. Ulanów w I. półroczu 2017 r. na 

poziomie 3,6% powoduje obniżenie dotychczas wykazywanej wartości progowej 

całego zestawienia. Zmiany wskaźników, które mają miejsce w niniejszym 

zestawieniu spowodowane są również zmniejszeniem liczebności dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w niektórych gminach. Mając na uwadze powyższe, 

zadeklarowane wartości osiągnięte przez gminy w I. półroczu 2017 r. zestawiono 

w tabeli nr 2.   

 

Tabela nr 2. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 

Nazwa gminy 
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych 

wychowaniem przedszkolnym 

Miasto i Gmina Ulanów 3,6% 

Gmina Krzeszów 21% 

Gmina Krasiczyn 54% 

Gmina Dubiecko 63,23% 

Gmina Krzywcza 40% 

Miasto Dynów 42% 
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Gmina Nozdrzec 19% 

Gmina Dydnia 73,91% 

Gmina Wiązownica 86% 

Miasto Radymno 82% 

Miasto Przemyśl  75,80% 

Miasto Jarosław 92,90% 

Gmina Radymno  23,47% 

Gmina Przemyśl  38% 

Gmina Orły 40% 

Gmina Medyka 41% 

Gmina Laszki 51,47% 

Gmina Jarosław 75% 

Gmina Fredropol  35% 

Miasto Stalowa Wola   79,74% 

Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem 54% 

Gmina Zaleszany 65,38% 

Miasto Nowa Sarzyna  34,65% 

Gmina Radomyśl nad Sanem 49% 

Gmina Pysznica 26% 

Miasto Leżajsk  75,05% 

Gmina Gorzyce 60,59% 

Gmina Jeżowe 49,19% 

Gmina Baligród 41% 

Gmina Cisna 70% 

Gmina Czarna  80% 

Gmina Komańcza 52% 
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Miasto i Gmina Zagórz 63,95% 

Miasto i Gmina Lesko  42% 

Gmina Lutowiska  76% 

Gmina Olszanica  62% 

Gmina Sanok  45% 

Gmina Solina 52% 

Miasto Ustrzyki Dolne  69,9% 

Gmina Leżajsk 41,22% 

Gmina Tryńcza  38% 

Gmina Stubno 61% 

Miasto Sieniawa 76,76% 

Gmina Żurawica  71% 

Źródło: Dane dostarczone przez samorządy wchodzące w skład Programu Strategicznego 
„Błękitny San”.  

 

W ramach analizy wskaźnika zdiagnozowano pewne błędy w raportowaniu 

przez gminy danych za 2016 rok. Zauważono m.in., że Gmina Jeżowe niepoprawnie 

przy wyliczeniu wskaźnika za rok 2016 wykazała dzieci w wieku 3-6 lat. Sytuacja ta 

została skorygowana w niniejszej Informacji, a zadeklarowana aktualnie wartość 

opiera się na wyliczeniach gminy odnoszących się do dzieci w wieku 3-4 lata. 

Dodatkowo zdiagnozowano, że w Formularzu za 2016 rok Gmina Radymno 

omyłkowo podała ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na poziomie 

47%84.  

 

 
 
 

                                                           
84

 Prawidłowe dane w niniejszym zakresie za 2016 r. to: 9 oddziałów przedszkolnych - liczba dzieci 19, 
jedno niepubliczne przedszkole (Ochronka św. Maksymiliana w Sośnicy) - liczba dzieci 31, odsetek 
dzieci  3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym to 23,83%. 
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Liczba szkół ponadgimnazjalnych o programach kształcenia 
dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy,  

w tym w zakresie kształcenia zawodowego 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba szkół 
ponadgimnazjalnych  

o programach 
kształcenia 

dostosowanych do 
zmieniających się 
potrzeb lokalnego 
rynku pracy, w tym 

w zakresie 
kształcenia 

zawodowego 

10 10 0 

 

Wskaźnik Liczba szkół ponadgimnazjalnych o programach kształcenia 

dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym 

w zakresie kształcenia zawodowego nie był realizowany w I. półroczu 2017 r. 

Wskaźnik jest badany na podstawie liczby umów podpisanych o dofinansowanie 

projektów w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. Dane pochodzą z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 

2014 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku. W związku jednak 

z rozstrzygnięciem w dniu 20 listopada 2017 roku konkursu z dnia 1 lutego 2017 r. 

nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego należy założyć prawdopodobieństwo 

zwiększenia wartości niniejszego wskaźnika w II. połowie 2017 roku z uwagi na fakt 

umieszczenia na liście projektów wybranych do dofinansowania jednostek 

oświatowych mających swoją siedzibę na terenie gmin uczestniczących w PSBS.  
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Liczba wspartych obiektów infrastruktury  
jednostek organizacyjnych systemu oświaty 

 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
obiektów 

infrastruktury 
jednostek 

organizacyjnych 
systemu oświaty 

11685 192 76 

 

Wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku 

został zrealizowanych na poziomie 192 obiektów. W okresie od stycznia do czerwca 

2017 r. następujące podmioty wykazały jego realizację: Gmina Wiązownica - 1 

obiekt86, Miasto Przemyśl - 1587, Gmina Radymno - 888, Gmina Olszanica - 2, Gmina 

                                                           
85

 W Formularzach z realizacji PSBS w 2016 stwierdzono omyłki: Gmina Czarna omyłkowo wpisała 
wartość 0 (prawidłowa – 2), Miasto Leżajsk podało 0 (prawidłowa – 2), Miasto i Gmina Rudnik nad 
Sanem podało 0 (prawidłowa – 8), Gmina Krasiczyn podała 0 (prawidłowa – 3).    
86

 Budowa sali  gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu  ok. 2 000 000 zł, w tym 
dotacja RPO WP 2014-2020 w wysokości 760 000 zł. 
87

 1. Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 9 – budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 5 787,43 zł; 
2. Naprawa  w ramach bieżącej konserwacji instalacji odgromowej w ZSEiO -  budżet Gminy Miejskiej 
Przemyśl - 15 350,40 zł; 3. Naprawa w  ramach bieżącej konserwacji instalacji odgromowej w MDK -  
budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 14 575,50 zł; 4. Remont kanalizacji w SP nr 6 - budżet Gminy 
Miejskiej Przemyśl - 15 000 zł; 5. Naprawa dachu w I Liceum Ogólnokształcącym - budżet Gminy 
Miejskiej Przemyśl - 9 000 zł; 6. Remont sanitariatów w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich 
i Gastronomicznych - budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 20 000 zł; 7. Remont i modernizacja instalacji 
elektrycznej w CKZiU nr 1 – budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 33 000 zł; 8. Malowanie ścian w SP nr 
15 - budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 5 000 zł; 9. Remont zabytkowego wejścia do I Liceum 
Ogólnokształcącego – 29 700 zł ( w tym budżet JST - 14 700 zł, 15 000 - PWKZ); 10. Remont łazienki, 
wymiana drzwi i remont okien piwnicznych w Przedszkolu nr 4 –  budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 
9 500 zł, 11. Naprawa kanalizacji w SP nr 11 - budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 3000 zł, 12. Remont 
kotła grzewczego w CKZiU nr 2 - budżet Gminy Miejskiej Przemyśl  – 3 500 zł, 13. Malowanie ścian 
w sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznej w SOSW nr 3 – budżet Gminy Miejskiej 
Przemyśl - 28 000 zł, 14. Remont bramki wyjściowej w SP 6 - budżet Gminy Miejskiej Przemyśl - 
1000 zł, 15. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pracowni 
gastronomicznej w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych - budżet Gminy 
Miejskiej Przemyśl – 20 000 zł.  
88

 Wsparcie obejmuje 8 szkół w ramach realizacji projektu pn. „Alfa i Omega - Program wsparcia szkół 
z terenu Gminy Radymno” - projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie z UE 1 341 168,82 zł 
+ dotacja celowa 156 917,06 zł. Szkoły objęte wsparciem: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Korczowej, Szkoła Podstawowa w Chotyńcu, Szkoła Podstawowa w Łazach, Szkoła Podstawowa 
w Nienowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Skołoszowie, 
Szkoła Podstawowa w Sośnicy, Szkoła Podstawowa w Świętem.  
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Orły - 189, Gmina Krasiczyn - 390, Gmina Jeżowe - 291, Gmina Cisna - 192, Miasto 

i Gmina Zagórz - 193, Gmina Sanok - 1494, Miasto Sanok - 495, Gmina Solina - 496, 

Miasto Jarosław - 397, Gmina Leżajsk - 298, Miasto Leżajsk - 2, Miasto i Gmina 

Rudnik nad Sanem - 899, Gmina Czarna - 2100, Miasto Nisko - 3101.   

                                                           
89

 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. 
90

 Szkoła Podstawowa w Olszanach im. Jana Pawła II - subwencja oświatowa i dotacja własna JST. 
Szkoła Podstawowa w Krasiczynie im. Św. Jadwigi Królowej - subwencja oświatowa i dotacja własna 
JST. Gimnazjum im. Kard. A. Sapiehy w Krasiczynie - subwencja oświatowa i dotacja własna JST.  
91

 Gmina Jeżowe realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” w ramach 
działania 9.2 RPO WP na lata 2014–2020. Projekt dofinansowany w całości z EFS w kwocie 
604 313,87 zł, wkład własny wniesiono w formie niepieniężnej. Projekt dotyczy Zespołu Szkół w Jacie 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach. Szkoły otrzymały wsparcie w ramach szkoleń dla 
nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wsparcie w formie sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do zajęć dodatkowych. Projekt jest w trakcie realizacji, a zakończy się 30 06 2018 r. 
92

 Przebudowano klatkę schodową w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie i dostosowano 
obiekt do wymagań ppoż. ze środków finansowych budżetu JST w wysokości 70 000 zł.  
93

 W dniu 14 listopada 2016 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” w ramach RPO WP 2014-
2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Prace objęły również budynek Szkoły 
Podstawowej ul. Piłsudskiego 70. Termin zakończenia projektu 30.11.2017 r. 
94

 W 2017 roku zakończono realizację projektu pt. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie 
Gminy Sanok” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Projekt dotyczy utworzenia i wyposażenia sali ćwiczeń 
ruchowych dla Szkoły Podstawowej w Kostarowcach oraz zakupu wyposażenia dla szkół w Gminie 
Sanok. Zakres projektu obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Wiejskiego 
Domu Kultury (pow. zabudowy 245 m

2
) na działce o nr ewidencyjnym 536 w miejscowości Kostarowce 

(o pow. 768 m 2) na salę ćwiczeń ruchowych wraz z jej wyposażeniem w sprzęt dydaktyczny, 
wyposażenia sali gimnastycznej w ZS w Dobrej, wyposażenia klasopracowni matematycznych oraz 
przyrodniczych w zestawy interaktywne w następujących szkołach: Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Trepczy, Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Strachocinie, Zespół Szkół 
– Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum w Niebieszczanach, Szkoła Podstawowa 
w Falejówce, SP w Kostarowcach, SP w Mrzygłodzie, SP w Pakoszówce, SP w Niebieszczanach, SP 
w Pisarowcach, SP w Prusieku, SP w Srogowie Górnym, SP w Załużu. 
95

 Termomodernizacji poddano Samorządowe  Przedszkole Publiczne nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 
przy ul. Rymanowskiej, Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 przy ul. Podgórze 26, Szkołę 
Podstawową nr 1 przy al. Szwajcarii 5. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Sanoku był finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w kwocie 3 448 136,65 zł. 
96

 Poddano termomodernizacji 4 budynki szkolne: w Wołkowyi, Berezce, Bóbrce i Myczkowcach, 
dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wyniosło 2,5 mln zł. 
97

 Inwestycje oświatowe: 1) Zadanie inwestycyjne „Ścieżka edukacyjno – zdrowotna przy Szkole 
Podstawowej Nr 7 - Etap I”, planowany koszt zadania 40 000 zł; 2) „Modernizacja placu przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 9”, planowany koszt robót wynosi 34 494,12 zł; 3) „Utworzenie 
miejskiego żłobka nr 1 „Radosny zakątek” przy ul Kraszewskiego 1”. Planowany koszt robót wynosi 
1 612 492 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu MALUCH 511.840 zł. 
98

 Budowa budynku wielofunkcyjnego (żłobek, przedszkole, biblioteka) w Brzózie Królewskiej - łączny 
koszt inwestycji 4 302 562,88 zł, w tym koszt budowy przedszkola 2 327 335,44 zł, dofinasowanie 
z RPO WP 2014-2020 wyniosło 837 840,75 zł; koszt  budowy żłobka 298 126,04 zł dofinasowanie 
z RPO WP 2014-2020 wyniosło 253 407,10 zł. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół 
w Giedlarowej w wysokości 693 821,63 zł zostało sfinansowane ze środków własnych.  
99

 Wsparcie otrzymały następujące podmioty: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rudniku nad 
Sanem przy ul. Kończyckiej 3, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rudniku nad Sanem przy ul. 
Piłsudskiego 7, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rudniku nad Sanem przy ul. Konopnickiej 53, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach przy ul. Podborze 1, Publiczna Szkoła Podstawowa 
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Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu 

 

Wskaźnik Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu 

i szkoleniu wykazuje analogię do priorytetu tematycznego 2.1 Edukacja w Strategii 

Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 i wskaźnika go monitorującego tj. 

odsetek osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 25-64 lata 

w ogólnej liczbie ludności w tym wieku. Wskaźnik przewidziany w SRWP 2020 

monitorowany jest wyłącznie na poziomie województwa. Najbardziej aktualne dane 

będące w zasobach Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczą 2016 roku w którym wskaźnik dla województwa podkarpackiego wyniósł 2%. 

Z uwagi na powtarzalny charakter trudności w raportowaniu niniejszego 

wskaźnika podjęto próbę jego wyliczenia na podstawie danych dostarczonych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie związanych z monitoringiem szkoleń 

współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020102 oraz Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020103. Szacunkowa wartość tak wyliczonego wskaźnika 

wyniosła 3 747 osób. Należy przy tym podkreślić, że zaproponowana metodologia 

wyliczenia wskaźnika w oparciu o ww. dane jest niekompletna. Zauważyć należy 

bowiem, iż dane przekazane przez WUP w Rzeszowie często nie schodzą na poziom 

gmin i ujmują wyłącznie projekty realizowane na terenie powiatów wchodzących 

w skład PSBS (w ramach powiatu nie wszystkie gminy uczestniczą w Programie), 

a także całego województwa podkarpackiego. Mając na uwadze powyższe 

                                                                                                                                                                                     
w Przędzelu przy ul. Mickiewicza 149, Publiczne Gimnazjum w Rudniku nad Sanem przy ul. 
Piłsudskiego 7, Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza 8, Miejsko-Gminny 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy ul. Kończycka 3. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 
co roku przekazuje kwoty na utrzymanie obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu 
oświaty.  
100

 Wsparcie uzyskał Zespół Szkół Samorządowych w Czarnej oraz Niepubliczna Szkoła Salezjańska 
w Polanie.    
101

 Sala gimnastyczna przy ZS w Zarzeczu - dotacja z RPO WP 2014-2020, Przedszkole nr 1 w Nisku 
- dotacja z RPO WP 2014-2020, Przedszkole na osiedlu Podwolina w Nisku - dotacja z RPO WP 
2014-2020.  
102

 Dane dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały przygotowane w oparciu o Oś 
priorytetową VII Regionalny rynek pracy, Oś priorytetową VIII Integracja społeczna i Oś priorytetową 
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 
103

 Dane dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały przygotowane w oparciu o Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe oraz Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
konkursowe w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. 
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ograniczenia, wyliczoną według zaproponowanej metodologii wartość wskaźnika 

3 747 osób należy traktować wyłącznie jako jej orientacyjny szacunek.  

 

Liczba zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów, szkoleń i studiów 

podyplomowych 

 

Próbę wyliczenia wskaźnika na podstawie danych przekazanych przez WUP 

w Rzeszowie podjęto również w odniesieniu do wskaźnika dot. Liczby 

zrealizowanych (przeprowadzonych) kursów, szkoleń i studiów 

podyplomowych. Wartość szacunkowa tak wyliczonego wskaźnika na dzień 

30 czerwca 2017 roku wynosiła 1 087. Dane z WUP w Rzeszowie uwzględniały 

kursy, szkolenia i studia podyplomowe realizowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020104 oraz 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020105. Z uwagi jednak na 

przyczyny o których mowa była powyżej, w przypadku analizy wskaźnika 

dotyczącego kształcenia i szkolenia osób dorosłych, przyjętą metodologię również 

należy uznać za niekompletną.    

 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
podmiotów 
leczniczych 

 

7 14 7 

 

Wskaźnik Liczba wspartych podmiotów leczniczych na dzień 30 czerwca 

2017 r. wyniósł 14. Gmina Orły wykazała wsparcie - 1 podmiotu, Miasto Przemyśl - 

                                                           
104

 Dane dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały przygotowane w oparciu o Oś 
priorytetową VII Regionalny rynek pracy, Oś priorytetową VIII Integracja społeczna i Oś priorytetową 
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.   
105

 Dane dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały przygotowane w oparciu o Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe oraz Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
konkursowe w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. 
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1106, Gmina Cisna - 1107, Miasto i Gmina Zagórz - 1 (Gmina udostępniła 

pomieszczenie na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Zagórzu), 

Miasto Stalowa Wola - 3108. 

 
Liczba wspartych placówek opieki nad osobami starszymi 

 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
placówek opieki nad 
osobami starszymi 

 

9109 33 24 

 

Liczba wspartych placówek opieki nad osobami starszymi według 

zadeklarowanych przez gminy wartości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 33 

placówki. W I. półroczu 2017 roku wskaźnik realizowały: Gmina Orły - 11 

podmiotów110, Gmina Pysznica - 1111, Miasto Przemyśl - 4 placówki112, Miasto 

Stalowa Wola - 1113, Gmina Dubiecko - 6114, Gmina Gorzyce - 1115. 

                                                           
106

 Wsparcia z budżetu Miasta Przemyśla udzielono Szpitalowi Wojewódzkiemu OLK przy ul. 
Słowackiego 85 w Przemyślu (po połączeniu - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 
18), dotacja celowa wynosiła w 2016 r. 200 000 zł, a w okresie I-VI 2017 r. - 99 451,96 zł. 
107

 Remont w ośrodku zdrowia w Cisnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia sfinansowany z własnego 
budżetu w wysokości 40 000 zł. 
108

 Wsparcie otrzymały następujące jednostki: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SP ZOZ, dotacja 
celowa 50 000 zł, źródło JST; Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, dotacja celowa 
500 000 zł, źródło JST; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dotacja celowa 403 320 zł, 
źródło JST.  
109

 W przypadku Gminy Dubiecko w Formularzu z realizacji PSBS w 2016 roku w ramach 
analizowanego wskaźnika wykazano błąd, albowiem wpisano wartość 0, a powinna ona wynosić 6.   
110

 Placówki w których mieszkają osoby z terenu Gminy Orły znajdują się poza Gminą i otrzymują 
dotację. 
111

 Dofinansowanie Zakładu Opiekuńczego w Stalowej Woli kwotą w wysokości 8 200 zł. 
112

 Wsparcia udzielono następującym podmiotom: Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” -
z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł. (w okresie I-VI); 
Ośrodek Wsparcia dla osób Starszych i Niepełnosprawnych - z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl 
przekazano dotację w wysokości 15 000,00 zł. (I-VI); Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci 
Albertynów - z budżetu Wojewody Podkarpackiego przekazano dotację w wysokości 664 000, 00 zł  
(I-VI); Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 - z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl przekazano 
kwotę 2 903 000,00 zł, a z budżetu Wojewody Podkarpackiego przekazano dotację w wysokości 
1 575 000,00 zł. W 2016 r. funkcjonowały 4 ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych 
i w okresie I-VI 2017 r. również funkcjonują 4 te same ośrodki. W roku 2016 udzielono również 
wsparcia tym ośrodkom, jednak omyłkowo wpisano 0 w Formularzu za 2016 r. 
113

 Dom Dziennego Pobytu w Stalowej Woli, dotacja celowa 170 866,05 zł, źródło JST. W odniesieniu 
do roku 2016 ilość placówek opieki nad osobami starszymi nie zwiększyła się. 
114

 W I. połowie 2017 roku Gmina Dubiecko wsparła kwotą 222 255,19 zł następujące domy pomocy 
społecznej: DPS Rzeszów - 1 osoba; DPS Huwniki - 3 osoby; DPS Ruda Różaniecka - 5 osób; DPS 
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Liczba usług publicznych udostępnionych on-line  
o stopniu dojrzałości co najmniej 3 

 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 

 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba usług 
publicznych 

udostępnionych 
on-line  

o stopniu 
dojrzałości  

co najmniej 3 
 

24116 36 12 

 

Wskaźnik Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 3117 na dzień 30 czerwca 2017 roku był osiągnięty na 

poziomie 36 usług przez następujące JST: Miasto Przemyśl - 16, Gmina Stubno - 9, 

Stalowa Wola - 3118, Gmina Gorzyce - 2, Miasto Leżajsk - 5119, Miasto i Gmina Lesko 

- 1.   

   

Podsumowując priorytet KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY niewątpliwie należy 

zwrócić uwagę na znaczący postęp wskaźników dotyczących liczby wspartych 

placówek opieki nad osobami starszymi (wzrost 10. krotny), a także liczby wspartych 

podmiotów leczniczych (osiągnięty na poziomie analogicznym jak dla całego 2016 

roku). Wzrost obu tych wskaźników może sygnalizować zarówno troskę o wysoką 

jakość usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gmin „Błękitnego 

                                                                                                                                                                                     
Przemyśl - 2 osoby; DPS Iwonicz Zdrój - 1 osoba; DPS w Dynowie - 7 osób. W 2017 r. wzrosła liczba 
osób przebywających w DPS w stosunku do 2016 o 3 osoby. 
115

 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gorzyckie, dotacja z budżetu Gminy Gorzyce – 
95 000,00 zł (udzielana co roku).  
116

 W przypadku Miasta i Gminy Lesko w Formularzu z realizacji PSBS w 2016 roku w ramach 
analizowanego wskaźnika wykazano omyłkę ponieważ wpisano wartość 0, a powinna ona wynosić 1.  
117

 Usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 zapewnia interakcję 
dwustronną, tzn. dostępność formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną 
poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji 
publicznej.  
118

 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2. Pismo ogólne, 
3. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 
119

 Były to następującej usługi: 1. Pismo ogólne do urzędu, 2. Wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej, 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, 4. Deklaracja dla nieruchomości 
niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5. Deklaracja/korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Sanu”, jak i szybko postępujące starzenie się społeczeństwa lub też zmianę profilu 

prowadzonych na ich obszarze działalności i większe skoncentrowanie się na 

turystyce uzdrowiskowej, sanatoryjnej i rozwoju działalności opiekuńczej.  

Wskaźnik określający odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem 

przedszkolnym został zrealizowany w analizowanym okresie na poziomie 

porównywalnym jak w 2016 r., a jego zmiany należy łączyć z ewentualnym spadkiem 

poziomu dzietności, brakiem dofinansowania miejsc przedszkolnych, brakiem 

zainteresowania lokalnych społeczności danym rodzajem usług, a także nowymi 

danymi zaraportowanymi przez gminy, które w 2016 r. podały wartość „0”. 

Niezmienny w stosunku do 2016 roku poziom wskaźnika określający liczbę szkół 

ponadgimnazjalnych o programach kształcenia dostosowanych do zmieniających się 

potrzeb lokalnego rynku pracy świadczyć może o wystarczającym zaspokojeniu 

potrzeb edukacyjnych i odpowiednich zasobach kadrowych firm działających na 

obszarze gmin „Błękitnego Sanu”. W kontekście analizowania poziomu 

i zapotrzebowania na usługi edukacyjne na terenie PSBS, na uwagę zasługuje 

również znaczący wzrost wskaźnika dot. liczby wspartych obiektów infrastruktury 

jednostek organizacyjnych systemu oświaty, który dowodzić może położeniu 

większego nacisku na jakość, otoczenie i formę kształcenia.  

Niewątpliwie na wysokość osiągniętych wskaźników miały także wpływ 

organizowane w ramach programów unijnych konkursy i osiągnięte przez ich 

beneficjentów dofinansowania, które umożliwiały realizację dodatkowych działań na 

obszarze PSBS. Również omyłki dokonane przez niektóre gminy w Sprawozdaniu za 

2016 rok i przyjęta metodologia ich wykazywania w ramach postępu za okres 

półroczny mają wpływ na osiągnięte wartości wskaźników. Podkreślenia wymaga 

także newralgiczna kwestia, która po raz kolejny wybrzmiała w procesie monitoringu 

wskaźników Programu związana z brakiem danych umożliwiających miarodajne 

określenie dwóch wskaźników dotyczących liczby osób dorosłych uczestniczących 

w kształceniu oraz liczby zrealizowanych kursów oraz szkoleń. Warto zauważyć, iż 

zaproponowana w niniejszym dokumencie nowa metodologia wyliczenia, nie 

dostarcza w pełni wyczerpujących informacji nt. ich realizacji, dlatego mając na 

uwadze powyższe, jako zasadną należy uznać rekomendację do zmiany obu ww. 

wskaźników lub ich doprecyzowania.  
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4. Priorytet ŚRODOWISKO I ENERGETYKA 

 
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji 

 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba obiektów 
poddanych 

termomodernizacji 
 

51120 84 33 

 

Wskaźnik Liczba obiektów poddanych termomodernizacji121 według stanu 

na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano na poziomie 84 obiektów. W okresie 

objętym niniejszą Informacją był on realizowany przez następujące jednostki: Miasto 

i Gmina Ulanów - 4 obiekty122, Gmina Medyka - 2123, Gmina Laszki - 2124, Gmina 

Jeżowe - 1125, Miasto i Gmina Zagórz - 4126, Gmina Sanok - 1127, Miasto Sanok - 5128, 

                                                           
120

 W Formularzach z realizacji PSBS w 2016 wykazano pomyłki. W przypadku Gminy Przemyśl 
w roku 2016 wpisano wartość 0 (prawidłowa - 1), natomiast Gmina Orły podała 0 (prawidłowa - 13).   
121

 W ramach jednego projektu możliwa jest termomodernizacja wielu obiektów.     
122

 Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynkach szkoły w Wólce Tanewskiej, OSP w Dąbrówce, 
szkoły w Dąbrówce, Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej.  
123

 Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy 
Medyka” obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności: budynek Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Medyce, budynek Szkoły Podstawowej w Hureczku, budynek Szkoły Podstawowej 
w Lesznie, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, budynek Świetlicy Wiejskiej 
w Torkach.  Na dzień 30 VI 2017 r. została zakończona termomodernizacja dwóch budynków. Wydatki 
całkowite wyniosły 3 237 200,42 zł, a dofinansowanie 2 024 716,47 zł.  
124

 W latach 2016-2017 termomodernizacji poddano budynek ośrodka zdrowia w Laszkach (ze 
środków własnych) oraz budynki dwóch szkół podstawowych w Laszkach i Miękiszu Starym, na które 
uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 290 815,60 zł ze środków RPO WP 2014-2020, całkowita 
wartość projektu wynosiła 2 041 684,69 zł. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia 
energii w budynkach oraz zmniejszenie kosztów utrzymania. 
125

 Ze środków własnych wykonano termomodernizację budynku OSP w Nowym Narcie za kwotę 
130 380 zł.  
126

 W dniu 14 listopada 2016 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie dla zadania pn.: 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” w ramach RPO WP 2014-
2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Termin zakończenia projektu został 
wyznaczony na dzień 30.11.2017 r. W ramach zadania wykonano termomodernizację następujących 
obiektów: budynek UMiG w Zagórzu, budynek świetlicy miejskiej w Zagórzu - osiedle Wielopole, 
budynek Szkoły Podstawowej w Zagórzu. W dniu 19.10.2016 r. Gmina Zagórz podpisała umowę 
o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa budynku dworca PKP w miejscowości Mokre w celu 
jego adaptacji na mieszkania socjalne” w ramach RPO WP 2014-2020 i Działania 6.2.2. Termin 
zakończenia projektu został przewidziany na dzień 30 11 2017 r. W ramach zadania wykonano m.in. 
termomodernizację budynku będącego przedmiotem projektu. 
127

 Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury na salę ćwiczeń ruchowych dla Szkoły Podstawowej 
w Kostarowcach, która kosztowała 129 842,98 zł. 
128

 W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” 
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
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Gmina Solina - 7129, Miasto Stalowa Wola - 3130, Miasto Sieniawa - 1131, Miasto 

Leżajsk - 3.  

Dodatkowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie udzielił pożyczek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny 

w Ustrzykach Górnych w wysokości 112 139 zł na termomodernizację budynku 

Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ustrzykach Górnych oraz firmie TRANS 

NG SANOK w wysokości 165 000 zł na docieplenie budynku, wymianę stolarki 

okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku 

administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową.  

 
Liczba zrealizowanych projektów obejmujących wdrażanie technologii 

energooszczędnych w obiektach użyteczności publicznej 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba zrealizowanych 
projektów obejmujących 
wdrażanie technologii 
energooszczędnych  

w obiektach użyteczności 
publicznej 

8132 14 6 

 

 

Wskaźnik Liczba zrealizowanych projektów obejmujących wdrażanie 

technologii energooszczędnych w obiektach użyteczności publicznej133 na 

                                                                                                                                                                                     
Finansowego w kwocie 3 448 136,65 zł termomodernizacji poddano: Samorządowe  Przedszkole 
Publiczne nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Rymanowskiej, Samorządowe  Przedszkole 
Publiczne nr 3 przy ul. Podgórze 26, Szkołę Podstawową nr 1 przy al. Szwajcarii 5, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Bony 4.   
129

 W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 w wysokości 
3 416 422,73 zł zmodernizowano następujące obiekty: Zespół Szkół w Wołkowyi, Zespół Szkół 
w Bóbrce, Szkoła Podstawowa w Berezce, Świetlica Wiejska w Myczkowcach, Szkoła Podstawowa 
w Myczkowcach, Budynek Urzędu Gminy Solina w Polańczyku, Budynek Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Polańczyku.  
130

 Dane zadeklarowane przez Miasto Stalowa Wola są szacunkowe.  
131

 Modernizacji poddano budynek hali sportowej w Sieniawie na który pozyskano dofinansowanie 
z RPO WP 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła 2 077 447,59 zł, pozyskane dofinansowanie 
1 387 117,19 zł.  
132

 W Formularzu z realizacji PSBS w 2016 roku przez Gminę Krasiczyn omyłkowo podano wartość 
„0”, powinna być 2.  
133

 Inwestycje realizowane w zakresie termomodernizacji mogą dotyczyć również wdrożenia 
nowoczesnych technologii energooszczędnych. Jest to zgodne z ideą konkursów ogłaszanych 
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dzień 30 czerwca 2017 r. został zrealizowany na poziomie 14. W okresie objętym 

niniejszą Informacją realizowany był przez następujące JST: Gmina Medyka - 2134, 

Miasto i Gmina Zagórz - 2135, Miasto Sanok - 1136, Gmina Krasiczyn - 1.  

 

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

 

Wskaźnik Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków jest 

zróżnicowany i mieści się w zakresie od 4,2% do 100%. W Sprawozdaniu z realizacji 

PSBS w 2016 r. wskaźnik mieścił się w zakresie 9-99%. Obniżenie dolnej granicy 

wskaźnika związane jest z większą liczbą danych dostarczonych przez JST 

i zadeklarowaniem wartości wskaźnika przez Gminy, które tego nie uczyniły 

w poprzednim okresie sprawozdawczym. Szczegółowe dane dotyczące odsetka 

ludności z terenu PSBS korzystającej z oczyszczalni ścieków przedstawia tabela nr 

3. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
w ramach RPO WP 2014-2020, w których zmiana źródła zasilania w energię cieplną, wykorzystanie 
energii OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów termomodernizacyjnych 
budynków użyteczności publicznej była dodatkowo punktowana (nawet 10 pkt). 
134

 Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków „Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Medyka”  obejmuje termomodernizację 
pięciu budynków użyteczności: Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Medyce, Budynek 
Szkoły Podstawowej w Hureczku, Budynek Szkoły Podstawowej w Lesznie, Budynek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, Budynek Świetlicy Wiejskiej w Torkach. Na dzień 
30 VI 2017 r. została zakończona termomodernizacja dwóch budynków. Wydatki całkowite wynoszą 
3 237 200,42 zł, a dofinansowanie 2 024 716,47 zł. 
135

 W dniu 31 maja 2017 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie dla zadania pn. 
„Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu” w ramach RPO WP 2014-2020, 
Działanie 6.4.3 Szkolnictwo. Termin zakończenia projektu przewidywany jest na dzień 30.03.2017 r. 
W dniu 14 listopada 2016 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie dla zadania pn. 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” w ramach RPO WP 2014-
2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. W ramach niniejszego zadania wykonano 
modernizację trzech budynków użyteczności publicznej. Termin zakończenia projektu 30.11.2017 r. 
W dniu 19 października 2016 roku Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie dla zadania pn. 
„Przebudowa budynku dworca PKP w miejscowości Mokre w celu jego adaptacji na mieszkania 
socjalne” w ramach RPO WP 2014-2020 i Poddziałania 6.2.2. Termin zakończenia projektu 
30.11.2017 r. W ramach zadania wykonano m.in. termomodernizację budynku będącego przedmiotem 
projektu. Projekty te obejmowały swym zakresem również rozwiązania energooszczędne. 
136

 W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” 
finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w kwocie 3 448 136,65 zł. termomodernizacji poddano: Samorządowe Przedszkole 
Publiczne nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Rymanowskiej, Samorządowe Przedszkole Publiczne 
nr 3 przy ul. Podgórze 26, Szkołę Podstawową nr 1 przy al. Szwajcarii 5, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przy ul. Królowej Bony 4.   
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Tabela nr 3. Odsetek ludności z terenu Programu korzystającej z oczyszczalni ścieków. 
 

Nazwa gminy 
Odsetek ludności korzystającej  

z oczyszczalni ścieków 

Miasto i Gmina Ulanów 70% 

Gmina Krzeszów 30% 

Gmina Krasiczyn 70% 

Gmina Dubiecko 33% 

Gmina Krzywcza 35% 

Gmina Dydnia 80% 

Gmina Wiązownica 65% 

Miasto Przemyśl  90,1% 

Miasto Jarosław  92% 

Gmina Żurawica 83,5% 

Gmina Radymno 44% 

Gmina Przemyśl 45,54% 

Gmina Orły  100% 

Gmina Medyka 93% 

Gmina Laszki 42% 

Gmina Jarosław 90% 

Gmina Fredropol 49% 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne 52,39% 

Miasto Stalowa Wola 99% 

Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem 65% 

Gmina Zaleszany 50% 

Miasto Nowa Sarzyna 70% 

Gmina Pysznica 41% 
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Miasto Leżajsk  96% 

Gmina Gorzyce 87,5% 

Gmina Jeżowe  84% 

Gmina Baligród  30% 

Gmina Cisna  58% 

Gmina Czarna  9% 

Miasto i Gmina Zagórz  75% 

Miasto i Gmina Lesko 83% 

Gmina Lutowiska  75,5% 

Gmina Sanok 66,85% 

Miasto Sanok 99,9% 

Gmina Solina  57% 

Gmina Leżajsk  53% 

Gmina Tryńcza  87,5% 

Gmina Stubno 82% 

Miasto Sieniawa  70,3% 

Miasto Radymno 58% 

Gmina Radomyśl nad Sanem 10% 

Gmina Dynów 4,2% 

Źródło: Dane dostarczone przez samorządy wchodzące w skład Programu Strategicznego 
„Błękitny San”.  

 

W przypadku Gminy Jeżowe w Formularzu z realizacji PSBS w 2016 roku 

podany został wskaźnik dotyczący stopnia skanalizowania gminy, który był niższy niż 

odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, w związku z czym dane 

zaktualizowano. Natomiast w przypadku Gminy Dydnia w Formularzu za 2016 rok 

została omyłkowo zadeklarowana przez gminę wartość 20% zamiast 80%.   



Informacja na temat postępów w realizacji wskaźników Programu Strategicznego                            

„Błękitny San” w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 

 

 

46 
 

Dodatkowo z informacji przekazanych od Wojewódzkiego Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wynika, że Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł 

na budowę pompowni ścieków i przyłącza ciśnieniowego (rurociągu tłocznego) do 

kanalizacji sanitarnej dla Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II 

w Ustrzykach Górnych, a AMW REWITA sp. z o. o. preferencyjną pożyczkę 

w wysokości 3 780 550,40 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Solinie137.  

 

Poprawa stanu czystości wody w rzece San zbadana (określona) przy pomocy 

wskaźników fitobentos i fitoplankton poniżej ośrodków miejskich 

usytuowanych nad rzeką San, zmierzona przez WIOŚ w Rzeszowie 

 

Wskaźnik Poprawa stanu czystości wody w rzece San zbadana 

(określona) przy pomocy wskaźników fitobentos i fitoplankton poniżej 

ośrodków miejskich usytuowanych nad rzeką San, zmierzona przez WIOŚ  

w Rzeszowie przedstawia tabela nr 4 przygotowana na podstawie danych 

Państwowego Monitoringu Środowiska138. 

 

Tabela nr 4. Wyniki klasyfikacji fitobentosu i fitoplanktonu w wodach rzeki San  

w latach 2016, 2015 i 2012. Źródło: Państwowy Monitoring Środowiska.  

 

Lp. 
Nazwa 
JCWP 

Wyniki klasyfikacji wybranych 
elementów biologicznych w 2015 r. 

i w 2016 r.
/3

 

Wyniki klasyfikacji wybranych 
elementów biologicznych  

w 2012 r. Gminy  
w zlewni 

JCWP 
Fitoplankton 

(wskaźnik 
fitoplanktonowy 

IFPL) 

Fitobentos 
(multimetryczny 

indeks 
okrzemkowy IO) 

Fitoplankton 
(wskaźnik 

fitoplanktonowy 
IFPL) 

Fitobentos 
(multimetryczny 

indeks 
okrzemkowy IO) 

1 
San do 
Wołosatego 

Nie dotyczy klasa I Nie dotyczy klasa I Lutowiska 

2 

San od 
Wołosatego do 
zbiornika 
Solina 

Nie dotyczy klasa I Nie dotyczy klasa I 
Lutowiska, 

Czarna, 
Solina 

                                                           
137

 Informacje dotyczące wsparcia przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostały wykazane również w Informacji na temat postępów 
w realizacji wskaźników Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w okresie styczeń - czerwiec 
2017 r. 
138

 Badanie wskazanych parametrów biologicznych prowadzone są w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska z częstotliwością raz na trzy lata, co wyklucza możliwość analizowania 
danych w okresie półrocznym. 
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3 
Zbiornik Solina 
do zapory w 
Myczkowcach 

klasa I klasa I klasa I klasa I 

Czarna, 
Solina, 
Ustrzyki 
Dolne 

4 
San od 
zb.Myczkowce 
do Tyrawki 

Nie dotyczy klasa I Nie dotyczy klasa I 

Solina, 
Olszanica, 

Lesko, Sanok 
(miasto), 
Sanok 

(wiejska), 
Zagórz 

5 
San od 
Tyrawki do 
Olszanki 

Nie dotyczy klasa II Nie dotyczy klasa II 

Sanok 
(wiejska), 

Bircza,  
Dydnia, 

Nozdrzec, 
Dynów 

(miasto), 
Dynów 

(wiejska), 
Dubiecko, 
Krzywcza, 
Krasiczyn 

6 
San od 
Olszanki do 
Wiaru 

Nie dotyczy klasa I Nie dotyczy klasa II 

Krasiczyn, 
Przemyśl 
(miasto), 
Przemyśl 
(wiejska), 
Żurawica 

7 
San od Wiaru 
do Huczek 

Nie dotyczy klasa I Nie dotyczy klasa I 

Żurawica, 
Przemyśl 
(miasto), 
Medyka 

8 

San od 
Huczek do 
Wisłoka, bez 
Wisłoka 

klasa II Nie dotyczy 

klasa II Nie dotyczy 

Medyka, 
Żurawica, 

Orły, Stubno, 
Radymno 
(miasto), 
Radymno 
(wiejska), 

Laszki, 
Jarosław 
(miasto), 
Jarosław 
(wiejska), 

Wiązownica, 
Sieniawa, 
Tryńcza, 
Leżajsk 
(wiejska) 

klasa II
/3
 Nie dotyczy 

9 
San od 
Wisłoka do 
Złotej 

klasa II Nie dotyczy klasa II Nie dotyczy 

Leżajsk 
(wiejska), 
Leżajsk 
(miasto), 

Kuryłówka 

10 
San od Złotej 
do Rudni 

klasa II Nie dotyczy klasa II Nie dotyczy 

Leżajsk 
(wiejska), 

Kuryłówka, 
Nowa 

Sarzyna, 
Krzeszów, 
Rudnik nad 

Sanem, 
Ulanów 
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11 
San od Rudni 
do ujścia 

klasa II Nie dotyczy klasa II Nie dotyczy 

Rudnik nad 
Sanem, 
Ulanów, 
Nisko, 

Pysznica, 
Stalowa 
Wola, 

Zaleszany, 
Radomyśl 

nad Sanem, 
Gorzyce 

 
 

Liczba wspartych form ochrony przyrody 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

 
13 35 22 

 

Wskaźnik Liczba wspartych form ochrony przyrody na podstawie informacji 

uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego został osiągnięty na poziomie 35. 

W okresie objętym niniejszą Informacją Miasto Leżajsk wsparło - 1 pomnik przyrody 

ożywionej, Gmina Sanok - 6139, Miasto Sanok - 9140, Miasto Leżajsk - 1, Miasto 

Dynów - 4141, Gmina Krasiczyn - 1142.  

Dodatkowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie udzielił Miastu Przemyśl dotacji w wysokości 71 953,15 zł na prace 

przy drzewostanie objętym przepisami o ochronie zabytków, znajdującym się na 

terenie Miasta Przemyśla. Ponadto wsparcie WFOŚiGW zostało udzielone również 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości 52 700 zł na 

działania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody oraz dofinansowanie rehabilitacji 

                                                           
139

 W 2017 r. wykonano m.in. trzy opisy dendrologiczne pomników przyrody w miejscowości Załuż 
i Falejówka. 
140

 Miasto Sanok w Formularzu z realizacji projektu zamieściło następujące informacje: Wykonanie 
ścieżki dydaktycznej „Orli kamień” na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków Góry Słonne NATURA 2000 PLP180003 oraz Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk 
Góry Słonne PLH 180013) ze środków Nadleśnictwa Brzozów i Gminy Miasta Sanoka (3 000,00 zł.); 
utrzymanie ścieżki dydaktycznej w ramach trwałości projektu „EKO-SANOK, zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Góry Słonne NATURA 2000 PLP180003) – 6 000,00 zł; Pomniki przyrody (7) – opracowanie ekspertyz 
dendrologicznych na koszt Gminy Miasta Sanoka.  
141

 Za pomniki przyrody uznano 4 drzewa przy których dokonano cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych 
pomników przyrody.  
142

 Odnowienie ścieżki edukacyjno przyrodniczej w Krasiczynie pod nazwą „Do Ralla”.  
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zwierząt chronionych oraz 21. gminom „Błękitnego Sanu” w wysokości 337 629 zł na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest.  

 
Liczba zrealizowanych projektów obejmujących obiekty infrastruktury 

przeciwpowodziowej 
 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
obejmujących obiekty 

infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

 

3 3 0 

 

Jak wynika z informacji otrzymanych od JST za I. półrocze 2017 roku 

wskaźnik Liczba zrealizowanych projektów obejmujących obiekty infrastruktury 

przeciwpowodziowej nie był realizowany w analizowanym okresie. Natomiast 

w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. były kontynuowane prace Podkarpackiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych dla dziewięciu 

zadań inwestycyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych PSBS: 

- „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku nr ew. 473 

w miejscowości Pisarowce”, Gmina Sanok - uzyskano w I. półroczu 2017 r. 

pozwolenie na budowę; 

- „Wisła etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, 

prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 

0,112 km”, Gmina Gorzyce i Gmina Radomyśl nad Sanem;  

- „San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445”, Gmina 

Gorzyce; 

- „Łęg IV- rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie Gminy 

Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie Gminy Gorzyce 

w tym przebudowa przepompowni wody zlokalizowanej przy lewym wale rzeki 

Łęg w miejscowości Gorzyce”; 

- „Trześniówka VII - rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-
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7+678 na terenie miejscowości Zalesie Gorzyckie i Trześń, Gminy Gorzyce 

oraz na terenie Miasta Tarnobrzeg wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji”; 

- „Zabezpieczenie przed powodzią terenu Miasta Jarosławia poprzez zmianę 

parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 

16+761”; 

- „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa 

w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości Kępie Zaleszańskie, Kotowa 

Wola, Obojna Gmina Zaleszany, Jamnica Gmina Grębów”;  

- „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 

3+080-5+040)”; 

- „Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni 

potoku Motwica na terenie Gminy Laszki” - planowano zlecenie opracowania 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

Powyższe inwestycje to zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

których celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez rozbudowę  

i modernizację systemu zabezpieczeń. 

 

Liczba wspartych placówek funkcjonujących w ramach systemu 
ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego 

 

Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 
zadeklarowany  

w Sprawozdaniu  
z 2016 r. 

Wskaźnik na dzień  
30 VI 2017 r. 
(narastająco) 

Postęp  
w realizacji 
wskaźnika 

Liczba wspartych 
placówek 

funkcjonujących  
w ramach 
systemu 

ratowniczo-
interwencyjno-
kryzysowego  

43143 86 43 

 

 

                                                           
143

 Dodatkowo Gmina Krzeszów, Gmina Baligród oraz Miasto Dynów w Formularzu za 2017 rok  
z realizacji PSBS uzupełniły dane za 2016 r. wykazując wsparcie po jednej placówce. 
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Wskaźnik Liczba wspartych placówek funkcjonujących w ramach 

systemu ratowniczo-interwencyjno-kryzysowego wg stanu na dzień 30 czerwca 

2017 r. wynosi 86. W I. półroczu 2017 roku jego realizację zadeklarowały 

następujące jednostki: Miasto Stalowa Wola - 2144, Gmina Gorzyce - 1145, Gmina 

Czarna - 1146, Gmina Solina - 2147, Miasto Przemyśl - 1148, Gmina Wiązownica - 2149, 

Miasto i Gmina Zagórz - 6150, Gmina Baligród - 1151, Gmina Krzeszów - 1, Gmina 

Jarosław - 8152, Miasto Radymno - 1153, Gmina Sanok - 17154.  

Podkreślić należy także, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udzielił dotacji gminom Gorzyce i Zaleszany po 

40 000 zł na doposażenie jednostek OSP w Sokolnikach i Zaleszanach w celu 

zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania 

skutków powodzi.  

 

Podsumowując priorytet ŚRODOWISKO I ENERGETYKA należy zaznaczyć, 

że realizacja niektórych wskaźników w ramach tego priorytetu może być 

uwarunkowana sezonem budowlanym i warunkami atmosferycznymi 

                                                           
144

 W okresie od I - VI 2017 Miasto Stalowa Wola zakupiła system monitoringu wizyjnego dla OSP 
Charzewice w ramach dotacji celowej 14 000 zł, źródło JST oraz przekazała dotację celową za zakup 
samochodu ratowniczo gaśniczego w wysokości 78 740 zł. 
145

 Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach, zakup łodzi płaskodennej lub z wypłaszczonym dnem 
wraz z przyczepą podłodziową w ramach wniosku pn. „Doposażenie jednostki OSP w Sokolnikach 
w celu zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania skutków 
powodzi”, kwota całkowita 82 500,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 40 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu – 
15 000,00 zł, budżet gminy Gorzyce -  27 500,00 zł.  
146

 Dotacja dla OSP Czarna. 
147

 Kupiono dwa wozy strażackie dla OSP Bóbrka oraz Bukowiec z otrzymanej dotacji w wysokości 
140 tys. zł. Koszty całkowite obu aut to 320 tys. zł. 
148

 Zakup odblasków dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu na kwotę 509,99 zł. 
149

 OSP Wiązownica otrzymało wsparcie w wysokości 32 000,00 zł, a OSP Mołodycz w wysokości 
6 000,00 zł. 
150

 W okresie I-VI 2017 r. w zakresie analizowanego wskaźnika z budżetu Gminy Zagórz 
dofinansowano OSP: Zagórz kwotą - 5 696,84 zł, Tarnawa Górna - 190,00 zł, Mokre - 755,00 zł, 
Zahutyń - 2 814,23 zł, Czaszyn - 7 223,60 zł, Poraż - 811,80 zł. 
151

 Gmina przeznaczyła na funkcjonowanie OSP Baligród kwotę ok. 12 000 zł. 
152

 Dofinansowano 8 jednostek Ochotniczej Straży pożarnej działających w miejscowościach Gminy 
Jarosław, tj. Morawsko, Koniaczów, Makowisko, Surochów, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, 
Zgoda, Pełkinie. W pierwszym półroczu 2017 r. dofinansowano w wysokości 48 000,00 zł z budżetu 
Gminy Jarosław oraz 1 500,00 zł ze Związku OSP RP.  
153

 Ochotnicza Straż Pożarna w Radymnie otrzymała doposażenie w wysokości 6 600,00 zł.  
154

 W 2017 roku ze środków własnych Gminy Sanok w kwocie 99 070,44 zł. Wsparto jednostki OSP 
w: Bykowcach, Dębnej, Dobrej, Falejówce, Hłomczy, Kostarowiec, Markowiec, Mrzygłodu, 
Niebieszczan, Pakoszówki, Pisarowiec, Raczkowej, Srogowa Dolnego, Srogowa Górnego, 
Strachociny, Tyrawy Solnej i Wujskiego. 
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umożliwiającymi prowadzenie prac na zewnątrz budynków takich jak: 

termomodernizacja budynków czy wdrażanie technologii energooszczędnych 

w obiektach użyteczności publicznej, która często polega na dociepleniu budynków 

i zamianie źródeł ciepła na nowocześniejsze. Niewątpliwie realizację wskaźników 

z zakresu technologii energooszczędnych i termomodernizacji należy wiązać 

z przeprowadzonymi w ramach m.in. RPO WP 2014-2020 konkursami. Wzrost 

wskaźnika dotyczącego liczby wspartych form ochrony przyrody (większy niż 

zadeklarowany w całym 2016 r.) potwierdzają dużą troskę gmin „Błękitnego Sanu” 

o zachowanie bioróżnorodności, walorów przyrodniczych oraz jakości środowiska. 

Z uwagi na planowane konkursy dotyczące działań związanych z adaptacją do zmian 

klimatu i przeciwdziałaniu zagrożeniom m.in. w RPO WP 2014-2020, można założyć 

dalszy wzrost wskaźników odnoszących się do ww. kwestii w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. Odnotowania wymaga także zdiagnozowana po raz pierwszy 

w toku prac nad niniejszą Informacją trudność związana z brakiem możliwości 

analizowania wskaźnika dotyczącego czystości wody w rzece San w częstotliwości 

półrocznej. Przyczyną tego są przyjęte przez jednostkę zajmującą się monitoringiem 

stanu rzeki San odmienne od PSBS okresy raportowania. Na wskazywany poziom 

realizacji niektórych wskaźników miały również wpływ omyłki gmin wykazane 

w Formularzach za 2016 r. i przyjęta metodologia ich korygowania. 
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Wsparcie projektów w ramach ustalonych w RPO WP 2014-2020 i PROW 

2014-2020 preferencji dla interesariuszy PSBS155 

 

W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. zostały podpisane umowy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 dotyczące działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa oraz 4.4 Kultura dla 

projektów zgłaszanych przez podmioty z terenu JST, którym dedykowano Program. 

Wsparcie otrzymało 11 projektów, których całkowita wartość wynosi 

133 485 520,65 zł, a dofinansowanie 81 018 419,88 zł (tabela nr 5).  

 

Tabela nr 5. Wykaz umów podpisanych na dofinansowanie projektów w ramach działań 

objętych preferencjami punktowymi RPO WP 2014-2020.  

 
Nazwa beneficjenta  

 
Tytuł projektu 

 
Nazwa działania 

 
Wartość projektu 

Data 
podpisania 

umowy 

Miasto Radymno Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla Miasta 

Radymna 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

19 286 406,37 zł 30.03.2017 r. 

Gmina Solina Rozwój gospodarki 
ściekowej w Gminie 
Solina – rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 
oraz budowa 

kanalizacji ściekowej 
w aglomeracji Solina. 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

11 299 052,49 zł 30.03.2017 r. 

Gmina Laszki Budowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 

w Laszkach oraz 
budowa kanalizacji 
sanitarnej w Tuchli 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

10 326 575,97 zł 30.03.2017 r. 

Gmina Medyka Budowa kanalizacji 
uzupełniającej w 
Gminie Medyka 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

966 907,65 zł 29.06.2017 r. 

Gmina Miejska 
Dynów 

Poprawa 
infrastruktury 

ściekowej w Gminie 
Miejskiej Dynów - 

budowa kanalizacji 
sanitarnej - etap III 

wraz z budową, 
przebudową i 

rozbudową miejskiej 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

18 040 802,13 zł 30.03.2017 r. 

                                                           
155

 Dane dotyczące wykorzystania preferencji stworzonych w WFOŚiGW dla interesariuszy PSBS 
wykazane zostały przy analizie wskaźników, w pierwszej części niniejszego opracowania. 
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oczyszczalni ścieków 
w Dynowie 

Gmina Żurawica „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z 

przyłączami w 
miejscowościach: 

Batycze, Maćkowice, 
Kosienice wraz z 

rozbudową i 
przebudową 

oczyszczalni ścieków 
w Orzechowcach" 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

19 012 542,61 zł 30.03.2017 r. 

Gmina i Miasto 
Rudnik nad Sanem 

Poprawa 
funkcjonowania 

gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Rudnik 
nad Sanem poprzez 

modernizację 
oczyszczalni ścieków i 
rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

11 648 987,67 zł 30.03.2017 r. 

Gmina i Miasto 
Ulanów 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy i 
Miasta Ulanów wraz z 

rozbudową i 
modernizacją 

oczyszczalni ścieków 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

14 851 238,26 zł 27.04.2017 r. 

Gmina Jarosław Przebudowa i 
rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 
na działkach nr 71/2, 

73/3, 74/2 w 
miejscowości 

Kostków, gmina 
Jarosław, woj. 
Podkarpackie 

 

4.3.1 Gospodarka 
ściekowa 

4 695 894 zł 10.05.2017 r. 

Miasto Stalowa 
Wola 

(projekt jest 
realizowany również 

na terenie Miasta 
Nisko i Gminy 

Pysznicy) 

Szlakiem dziedzictwa 
kulturowego, 

zabytków kultury 
i oferty kulturalnej 

MOF 
Stalowa Wola 

4.4. Kultura 14 794 970,83 zł 30.05.2017 r.  

Gmina Zagórz  
 Kompleksowa 
ochrona dziedzictwa 

kulturowego na 
terenie MOF Sanok-
Lesko – adaptacja 

ruin Zespołu 
Klasztornego 

Karmelitów Bosych na 

4.4. Kultura 8 562 142,67 zł  31.05.2017 r. 
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centrum kultury w 
Zagórzu 

Źródło: Centralny System Teleinformatyczny SL 2014 (stan na 30 czerwca 2017 r.) 

 

Dodatkowo w dniu 28 marca 2017 roku została podpisana umowa na 

realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach 

Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-

2020156. Projekt, którego beneficjentem jest Województwo Podkarpackie jest 

realizowany m.in. na terenie: Gminy Czarna, Gminy Lutowiska, Gminy Ustrzyki, 

Gminy Dydnia, Gminy Nozdrzec, Miasta Jarosław, Gminy Jarosław, Gminy Laszki, 

Miasta Radymno oraz Gminy Radymno. Natomiast w dniu 14 lutego 2017 roku 

podpisano umowę na realizacje projektu „Podkarpackie e - biblioteki pedagogiczne” 

(Działanie 2.1 RPO WP, beneficjent – Województwo Podkarpackie), dzięki któremu 

wsparcie otrzymały biblioteki w Ustrzykach Dolnych, Przemyślu, Jarosławiu, 

Leżajsku, Nisku, Sanoku i Stalowej Woli157. 

 

W ramach zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 przewidziane zostały preferencje punktowe dla projektów zgłoszonych 

przez podmioty z terenu JST, którym dedykowano Program Strategiczny „Błękitny 

San”. Preferencje te dotyczą działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich - poddziałanie 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji - 

Gospodarka wodno-ściekowa.  

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w dniach od 

2 stycznia do 28 lutego 2017 roku prowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. W celu ustalania kolejności 

przysługiwania pomocy Samorząd Województwa Podkarpackiego dokonywał oceny 

wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według 

między innymi następującego kryterium dotyczącego specyfiki regionu: „realizacja 
                                                           
156

 Całkowita wartość projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” wynosi 
177 768 020,60 zł, a dofinansowanie 151 084 821,85 zł.   
157

 Całkowita wartość projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” wynosi 3 470 437,33 zł, 
a dofinansowanie 2 905 246,69 zł.   
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operacji jest planowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznym 

„Błękitny San”. Złożone wnioski o przyznanie pomocy dotyczyły między innymi 

obszarów objętych PSBS. Umowy z wnioskodawcami o przyznanie ww. pomocy 

zostaną zawarte w miesiącach wrzesień - październik 2017 roku w związku z czym 

będą uwzględnione w Sprawozdaniu rocznym z realizacji PSBS w 2017 r. 

Planowanie jest udzielenie wsparcia 23 podmiotom z terenu objętego 

oddziaływaniem PSBS.      
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Podsumowanie  

 

Niniejsza Informacja na temat postępów w realizacji wskaźników Programu 

Strategicznego „Błękitny San” w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. przedstawia 

działania podejmowane przez JST, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz 

pozostałych interesariuszy PSBS wyłącznie w I. półroczu 2017 roku. Dane 

zadeklarowane przez podmioty zostały zestawione z wykazanymi uprzednio 

w Sprawozdaniu z realizacji PSBS w 2016 r. i podlegały weryfikacji. Przeprowadzona 

analiza wyeliminowała sytuacje w których gminy mogłyby zadeklarować po raz drugi 

wcześniej zgłoszone przedsięwzięcia, a dodatkowe sprawdzenie danych 

raportowanych przez JST umożliwiło zdiagnozowanie oraz usunięcie ewentualnych 

omyłek i rozbieżności. Wpłynęło to pozytywnie na jakość, aktualność oraz 

dokładność niniejszego dokumentu.  

Analiza wskaźników monitorujących realizację Programu Strategicznego 

„Błękitny San” w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. pokazuje, że nastąpił znaczny 

przyrost ich wartości. Sytuację taką należy ocenić pozytywnie, choć niewątpliwie 

w dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie działań przez wszystkich 

interesariuszy Programu zmierzających do stworzenia warunków i narzędzi 

ułatwiających montaż finansowy konieczny dla realizacji wielu z zaplanowanych 

działań.   

Z uwagi na fakt, iż w niniejszym dokumencie (w ramach realizacji wskaźnika) 

nie wykazywano działań rozpoczętych i nieukończonych przez JST, a także 

planowane w przyszłości konkursy i ich wyniki w ramach krajowych oraz 

regionalnego programów operacyjnych należy przyjąć, że w kolejnym okresie 

sprawozdawczym wskaźniki wzrosną. Pamiętać należy bowiem, że zgodnie 

z zasadami dotyczącymi finansów i budżetu oraz cyklem realizacji projektów, JST 

najczęściej rozpoczynają inwestycje na początku roku, a ich zakończenie i efekty 

widoczne są dopiero w II. połowie. 

Niewątpliwie, analizując realizację wskaźników Programu, należy zwrócić 

także uwagę na działania podejmowane przez pozostałych (nie będących gminą) 

publicznych interesariuszy PSBS np. Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

których wsparcie finansowe i merytoryczne przyczynia się bezpośrednio do 
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osiągnięcia celów założonych w Programie. W analizowanym okresie Samorząd 

Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwotę 2 271 000 zł z na inwestycje 

związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 

152 690 zł na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. 

Dodatkowo z informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wynika, że w okresie od stycznia do 

czerwca 2017 roku Fundusz udzielił wsparcia finansowego na rzecz podmiotów 

z terenów objętych Programem Strategicznym „Błękitny San” na kwotę ok. 

4 700 000 zł. Były to zadania inwestycyjne z zakresu m.in. gospodarki wodno-

ściekowej, gospodarki odpadami, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej 

i ochrony różnorodności biologicznej.  

Mając na uwadze powyższe, a także cząstkowy i wycinkowy charakter 

przedmiotowego opracowania oraz planowane konkursy w ramach krajowych 

i regionalnego programu operacyjnego, za słuszne należy uznać założenie tendencji 

wzrostowej wskaźników określających realizację Programu w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. 

Dodatkowo pamiętać należy, że Program Staretgicznego Rozwoju Bieszczad 

wykazuje zbieżność terytorialną oraz tematyczną z Programem Strategicznym 

„Błękitny San” (PSBS). Oznacza to zatem, że interwencje podejmowane w obu 

Programach wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a wspólnie tworzą efekt synergii. 

Tym samym zmiany obserwowane w I. połowie 2017 roku, a także podejmowane 

działania w ramach PSRB, będą miały również swoje oddziaływanie na obszar objęty 

PSBS.  

 

 

 

 

 

 


